

Rodovia SP 250 – DR.02 Lote Único: km 48,700 ao 62,600

EMPREITEIRA

Heleno & Fonseca Construtécnica

CONTRATO Nº 20.017-7

Valor: R\$ 92.156.222,94

Data da Assinatura: 18/12/2017

Nota de Serviço: 15/01/2018

Prazo Contratual: 18 meses

Data de Entrega Provisória: -

EM ANDAMENTO

SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio CRA/DYNATEST/ALPHAGEOS

CONTRATO Nº 19.973-4

Data da Assinatura: 29/12/2017

Nota de Serviço: 15/01/2018-

Prazo Contratual: 20 meses

EM ANDAMENTO

SUPERVISORA AMBIENTAL E SOCIAL

Consórcio TYPASA/ETEL/ENGEORPS

CONTRATO Nº 20.021-9

Data da Assinatura: 30/01/2018

Nota de Serviço: 16/02/2018

Prazo Contratual: 22

EM ANDAMENTO

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR FASE (SP-250-DR02-H&FCON-LU)




GRÁFICO DE AVANÇO SP-250-DR02-H&FCON-LU

