

**SP 250 – Rodovia Bunjiro  
Nakao**

**Vargem Grande Paulista -  
Ibiúna**

**Lote 01 – km 45,25 ao km 48,70**

**Lote Único - km 48,70 ao km 62,60**

**Lote 02 - km 62,60 ao km 69,68**



**DER**  
Departamento de  
Estradas de Rodagem



**THE WORLD BANK**  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



**MIGA**

Multilateral Investment  
Guarantee Agency  
WORLD BANK GROUP



**Santander**

## SUMÁRIO

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Objetivo do Relatório de Atualização do Plano de Reassentamento SP 250 (PRE c/NO 31/05/2017) – Vendedores Ambulantes e Reassentamentos Físicos.....  | 3  |
| 2.  | Cadastro individual dos Ambulantes.....  | 3  |
| 3.  | Identificação, mapeamento das atividades econômicas e cadastro dos vendedores.....   | 7  |
| 3.1 | Categorias de reassentados – Critérios de elegibilidade e medidas de mitigação e compensação .....   | 7  |
| 4.  | Atividades de assistência no deslocamento dos vendedores ambulantes instalados na faixa de domínio ao longo da Rodovia Bunjiro Nakao – SP 250 .....  | 8  |
| 5.  | Responsabilidades institucionais pela execução do PRE SP 250.....  | 9  |
| 6.  | Atividades para o reassentamento físico deste PRE .....  | 10 |
| 7.  | Consultas e Mecanismo de Reclamações para atendimento dos vendedores ambulantes .....  | 11 |
| 7.1 | Centro de Apoio Social (CAS) - Apoio e integração do vendedor ambulante ao novo lugar e/ou comunidades locais, adesão aos programas sociais das Secretarias de Governo do Estado de São Paulo..... | 12 |
| 8.  | Orçamento para este plano de reassentamento .....  | 14 |
| 9.  | Monitoramento na execução do Plano de Reassentamento.....  | 14 |
| 10. | Avaliação ex post do Plano de Reassentamento.....  | 15 |
| 11. | Anexos.....  | 15 |
|     | Anexo I - Levantamento dos Vendedores Ambulantes 20180331;.....  | 15 |
|     | Anexo II – Levantamento dos Vendedores Ambulantes 20190917;.....   | 15 |
|     | Anexo III – Levantamento dos Vendedores Ambulantes- Lt 01 e Lt Único – 20/2001; .....  | 15 |
|     | Anexo IV – Relatório de Acompanhamento Comerciante; .....  | 15 |
|     | Anexo V - Planilha de Monitoramento dos atendimentos CAS; .....  | 15 |
|     | Anexo VI – Identificação dos vendedores ambulantes; .....  | 15 |
|     | Anexo VII – Relatório do acordo DER/Prefeitura de Ibiúna) .....  | 15 |
|     | Anexo VIII – Orçamento Sr. Daniel;.....  | 15 |
|     | Anexo IX – Orçamento Sra. Eva;.....  | 15 |

## 1. Objetivo do Relatório de Atualização do Plano de Reassentamento SP 250 (PRE c/NO 31/05/2017) – Vendedores Ambulantes e Reassentamentos Físicos

Este relatório (Volume II) é parte do relatório de atualização do Plano de Reassentamento e Desapropriação correspondente a SP 250 - Rodovia Bunjiro Nakao que teve não objeção do Banco em PRE (SP 250 - PRE c/NO 31/05/2017) e tem como objetivos apresentar os seguintes dois pontos (i) atualização da situação dos 63 vendedores ambulantes que foram identificados como instalados ocasionais na faixa de domínio da SP 250 - Rodovia Bunjiro Nakao distribuídos ao longo dos Lotes 1 km 45,25 ao km 48,70, Único km 48,70 ao km 62,60 e Lote 2 km 62,60 ao km 69,68 no momento da elaboração do PRE (SP 250 - PRE c/NO 31/05/2017); e (ii) apresentar a necessidade de reassentamento físico de 02 afetados ocupantes da faixa de domínio a 22/01/2020, e os planos para reassenta-los de acordo com as previsões do Marco de Reassentamento Involuntário do Programa, que é produto da combinação da legislação brasileira e da Política Operacional 4.12 do Banco Mundial (OP/BP 4.12).

O presente Relatório de atualização do PRE em **01/2020**, tem as informações atualizadas de acordo com o PRE c/NO 31/05/2017. Nesse documento consta a realização de 5 levantamentos sobre o número de vendedores ambulantes. Nos primeiros 3 levantamentos, foram identificadas barracas com estruturas móveis ocupando a faixa de domínio, já nos 2 últimos levantamentos o número de comerciantes móveis diminuiu consideravelmente. Em relação aos comércios fixos, foram identificados 2 ocupantes da faixa de domínio do DER ao longo do Lote Único da SP 250, quanto aos Lotes 1 e 2 não foram registradas a presença de comércios com estruturas fixas ocupando a faixa de domínio. Esse documento também apresenta as medidas que o DER/SP (DR.02 Regional de Itapetininga) com o apoio da Construtora realizará para a realocação dessas categorias beneficiárias identificadas no **quinto levantamento**.

## 2. Cadastro individual dos Ambulantes

O número de afetados cadastrados para esse PRE totaliza 09, sendo que as informações estão detalhadas conforme apresentado nos **Quadros de 1 a 3**.

Os cadastramentos ocorreram entre 2016 e 2020, sendo o primeiro realizado em 10/12/2016 com o cadastramento de 61 ambulantes com barracas móveis e 16 vendedores com barracas fixas, o segundo em 26/04/2017, foram cadastrados 63 ambulantes apenas com barracas móveis o terceiro cadastramento (**anexo I – Levantamento dos Vendedores**

**Ambulantes)** para confirmar a situação dos vendedores identificadas nos dois anteriores ou para cadastrar eventualmente novo vendedor que poderia surgir, ocorreu em 31/03/2018 e cadastrou 33 ambulantes com estruturas móveis, como verifica-se as informações no **Quadro 01**. Expomos que as obras na SP 250 - Lote Único iniciaram em janeiro de 2018 e com a publicação do segundo edital LPI 007/2017 e Nota de Serviço datada em 25/09/2018 iniciaram as obras também nos Lotes 1 e 2.

Em 17/09/2019 o Gerenciamento realizou o quarto levantamento, identificando a presença de apenas 06 afetados ocupando a faixa de domínio, sendo 03 vendedores ambulantes e 03 comércios fixos ocupando a faixa de domínio do Lote Único, sendo 1 barraca de uso misto (comércio/residência), 1 que comercializa pastel e a outra, se trata de uma borracharia, como segue as informações no **(anexo II – Levantamento dos Vendedores Ambulantes)** e **Quadro 02**. Observa-se uma disparidade numérica em relação aos cadastramentos realizados anteriormente, que pode estar relacionada com a facilidade que os vendedores com barracas móveis possuem para migrar de local, aproveitando o fluxo de veículos das outras Rodovias, dependendo do dia da semana ou da época do ano.

Um quinto cadastramento foi realizado em 22/01/2020 **(anexo III – Levantamento dos Vendedores Ambulantes)** pelo DER- DR.02 Regional de Itapetininga com o apoio das Especialistas Sociais da Supervisão e Construtora, onde foram identificados 09 afetados ocupando a faixa de domínio, sendo 07 vendedores com barracas móveis e 2 barracas fixas (havendo a necessidade do reassentamento físico). Os dados levantados estão expostos no **Quadro 03**.

Em relação ao comércio fixo de uso misto (comércio/residência) que foi identificado no cadastramento realizado em 2019 pertencente ao comerciante, Sr. Reginaldo ocupando parte da faixa de domínio e não foi identificado no quinto levantamento realizado em 2020, o **Anexo IV – Relatório de acompanhamento**, dispõem as informações detalhadas, pois o comerciante deixou o local como manifestado em atendimentos realizados anteriormente.

**Quadro 01 – Levantamentos realizados com os vendedores ambulantes em 2016, 2017 e 2018**

| LOCAL      |   | LEVANTAMENTO REALIZADO EM 10/12/2016             |   | PRODUTOS OFERTADOS |
|------------|---|--|---|--------------------|
| LOTE ÚNICO | TOTAL DE VENDEDORES<br>AMBULANTES<br>77 | Estruturas Móveis<br>(Barracas e Veículos)<br>61 | Hortifrutigranjeiros<br>Lanches<br>Produtos artesanais<br>Hortifrúti e lanches<br>Produtos diversos   |                    |
|            |   | Estruturas Fixas<br>(Construções)<br>16          |   |                    |
| LOCAL      |   | LEVANTAMENTO REALIZADO EM 26/04/2017             |   | PRODUTOS OFERTADOS |
| LOTE ÚNICO | TOTAL DE VENDEDORES<br>AMBULANTES<br>63 | Estruturas Móveis<br>(Barracas e Veículos)<br>63 | Hortifrutigranjeiros, sendo<br>que 1 utilizou carro próprio<br>e o outro uma estrutura<br>precária de madeira.  |                    |
|            |   | Estruturas Fixas<br>(Construções)<br>00          | Não havia oferta de<br>produtos. As estruturas<br>estavam desocupadas,<br>inclusive algumas delas já se<br>encontram bastante<br>deterioradas e/ou<br>completamente destruídas. |                    |
| LOCAL      |   | LEVANTAMENTO REALIZADO EM 31/03/2018             |   | PRODUTOS OFERTADOS |
| LOTE ÚNICO | TOTAL DE VENDEDORES<br>AMBULANTES<br>33 | Estruturas Móveis<br>(Barracas e Veículos)<br>33 | Hortifrutigranjeiros<br>Lanches<br>Produtos artesanais  |                    |
|            |   | Estruturas Fixas<br>(Construções)<br>00          | Não havia oferta de<br>produtos.  |                    |

## Quadro 02 – Quarto levantamento – realizado em 17/09/2019

| LOCALIZAÇÃO DOS POSSÍVEIS ASSENTADOS |            |        |         | INFORMAÇÕES SOBRE OS AFETADOS |  |   |                       |                       |                  |                 | DATA: 17/09/2019 |  |
|--------------------------------------|------------|--------|---------|-------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| Nº ID                                | LOTE       | KM     | SENTIDO | NOME                          | CATEGORIA DE POSSÍVEIS ASSENTADOS                              | PRODUTOS OFERTADOS                              | FATURAMENTO DECLARADO | RENDA FAMILIAR MENSAL | RENDA PER CAPITA | Nº FUNCIONÁRIOS | PARENTESCO       |  |
| 1                                    | LOTE 01    | 46+900 | IBIUNA  | Raimundo N                    | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Frutas e Flores                                 |                       |                       |                  | 0               | -                |  |
| 2                                    | LOTE 01    | 47     | IBIUNA  | Jefferson C                   | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Frutas e Carvão                                 |                       |                       |                  | 1               | Esposa           |  |
| 3                                    | LOTE ÚNICO | 48+900 | IBIUNA  | Reginaldo O                   | Vendedor ambulante com Estruturas Fixas (construções)          | Uso misto (moradia e oferta de frutas e carvão) |                       |                       |                  | 0               | -                |  |
| 4                                    | LOTE ÚNICO | 57     | IBIUNA  | Eva D                         | Vendedor ambulante com Estruturas Fixas (construções)          | Pasteis e Café                                  |                       |                       |                  | 0               | -                |  |
| 5                                    | LOTE ÚNICO | 54+500 | COTIA   | Daniel                        | Prestador de Serviços com Estruturas Fixas                     | Borracharia                                     |                       |                       |                  | 1               | -                |  |
| 6                                    | LOTE 02    | 65+500 | IBIUNA  | Agnaldo G                     | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Legumes   |                       |                       |                  | 0               | -                |  |

### Quadro 03 – Quinto Levantamento dos comerciantes informais ocupantes da faixa de domínio da SP 250 Rodovia Bunjiro Nakao - 22/01/2020

| LOCALIZAÇÃO DOS POSSÍVEIS ASSENTADOS |            |      |         | INFORMAÇÕES SOBRE OS AFETADOS |  |                     |                       |                       |                  |                 | DATA: 22/01/2020 |
|--------------------------------------|------------|------|---------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Nº ID                                | LOTE       | KM   | SENTIDO | NOME                          | CATEGORIA DE POSSÍVEIS ASSENTADOS                              | PRODUTOS OFERTADOS  | FATURAMENTO DECLARADO | RENDA FAMILIAR MENSAL | RENDA PER CAPITA | Nº FUNCIONÁRIOS | PARENTESCO       |
| 1                                    | LOTE 01    | 46,2 | IBIUNA  | Jefferson C                   | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Frutas Carvão       |                       |                       |                  | 1               | Esposa           |
| 2                                    | LOTE 01    | 46,2 | COTIA   | Jefferson C                   | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Frutas Carvão       |                       |                       |                  |                 | -                |
| 3                                    | LOTE 01    | 46,6 | IBIUNA  | Francine A                    | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Frutas Carvão       |                       |                       |                  | 0               | -                |
| 4                                    | LOTE 01    | 47,5 | IBIUNA  | Edson V / Maria L             | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Frutas              |                       |                       |                  | 0               | -                |
| 5                                    | LOTE 01    | 48,5 | COTIA   | Maria L                       | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Frutas              |                       |                       |                  | 0               | -                |
| 6                                    | LOTE ÚNICO | 54,5 | IBIUNA  | Marlene A                     | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Ovo Carvão Salgados |                       |                       |                  | 0               |                  |
| 7                                    | LOTE ÚNICO | 57   | IBIUNA  | Eva D                         | Vendedor ambulante com Estruturas Fixas (construções)          | Pasteis Café        |                       |                       |                  | 0               |                  |
| 8                                    | LOTE ÚNICO | 54   | IBIUNA  | Mislene dos S                 | Vendedor ambulante com Estruturas Móveis (Barracas e Veículos) | Espetinho Coco      |                       |                       |                  | 0               |                  |
| 9                                    | LOTE ÚNICO | 54   | COTIA   | Daniel da S                   | Prestador de Serviços com Estruturas Fixas                     | Borracharia         |                       |                       |                  | 1               |                  |

### 3. Identificação, mapeamento das atividades econômicas e cadastro dos vendedores

A Divisão Regional de Itapetininga (DR.02–DER/SP) com o apoio técnico das Especialistas Sociais da Construtora, Supervisão e Gerenciamento, percorrem todo o trecho em obras identificando os vendedores ambulantes ocupantes da faixa de domínio. Para dar lugar as obras, os possíveis reassentados que foram identificados até janeiro/2020 foram divididos em 03 categorias:

- (a) Vendedores ambulantes com estruturas móveis;
- (b) Vendedores ambulantes com estruturas fixas;
- (c) Prestador de serviço com estrutura fixa;

#### 3.1 Categorias de reassentados – Critérios de elegibilidade e medidas de mitigação e compensação

Para efeito desse PRE, serão considerados elegíveis e beneficiários das 3 categorias identificadas acima e no quinto levantamento como já citamos. No **Quadro 04** a seguir, estão resumidas as medidas que serão tomadas para a mitigação/compensação de impactos causados pelo

reassentamento dos vendedores ambulantes e reassentamento físico devido a ampliação da Rodovia.

#### Quadro 04 – Categorias de Reassentamento e Medidas de Mitigação de impactos

| Categoria de reassentamento/elegíveis como beneficiários deste PRE            | Medidas de mitigação/compensação de impactos causados pelo reassentamento  |
|---|--|
| 1) Vendedores ambulantes com estruturas móveis (barracas, tendas, automóveis) | a) Apoio para deslocamento (transporte)<br>b) Informação de lugar de mudança<br>c) Apoio para acesso aos Programas sociais do Governo do Estado de São Paulo (optativo para os Vendedores) |
| 2) Vendedores ambulantes com estruturas fixas (construções)                   | a) Informação de lugar de mudanças<br>b) Apoio para acesso aos Programas sociais do Governo;<br>c) Desmantelamento da estrutura, transporte e instalação no lugar de realocação;           |
| 3) Prestador de serviço com estrutura fixa                                    |  |

#### 4. Atividades de assistência no deslocamento dos vendedores ambulantes instalados na faixa de domínio ao longo da Rodovia Bunjiro Nakao – SP 250

No momento da elaboração do PRE (SP 250 - PRE c/NO 31/05/2017) foram cadastrados 63 vendedores ambulantes como mencionado, com a atualização desse Plano o número diminui, totalizando apenas 09 vendedores ambulantes que se encontram ocupando a faixa de domínio da Rodovia Bunjiro Nakao - SP 250 e que foram cadastrados, 5 estão localizados no Lote 01 e possuem estruturas móveis, 4 estão localizados no Lote Único, sendo que 02 possuem estruturas móveis e apenas 02 estruturas fixas. Não foram identificados vendedores ambulantes ocupando a faixa de domínio no Lote 02. Para a efetiva realocação desse público, serão executadas atividades durante as obras, antes delas chegarem ao trecho em que se encontram os vendedores. Essas atividades estão resumidas no **Quadro 5**.

**Quadro 05 - Atividades para realocação de vendedores ambulantes beneficiários deste PRE.**

| <b>Atividades para a realocação de vendedores ambulantes beneficiários deste PRE</b> |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Atividade</b>   |  | <b>Data</b>   | <b>Responsável Operacional</b>   |
| 1)   | Revisão da situação do Cadastro de Vendedores Ambulantes até a data de corte deste Plano (anexo I e II)  | 23/01/2020  | Diretoria Regional com o apoio das Especialistas Sociais, Construtora, Supervisão e UCPR |
| 2)   | Definição com o Município em que se encontra o Vendedor Ambulante dos possíveis locais de realocação por meio de acordo/convênio (anexo III relatório de área em estudo de viabilidade)  | mar/20  | Diretoria Regional com o apoio das Especialistas Sociais, Construtora e Supervisão.      |
| 3)   | Serie de encontros/reuniões com os vendedores ambulantes para apresentação do projeto de ampliação da rodovia SP 250 e da necessidade de liberar a faixa de domínio, bem como critérios de elegibilidade e medidas de assistência para o deslocamento. | Ocorre desde Abril/2018 Relatados através dos relatórios do CAS | Diretoria Regional com o apoio das Especialistas Sociais, Construtora e Supervisão.      |
| 4)   | Apoio aos Vendedores Ambulantes por meio de atendimento individualizado / reunião para o acesso aos programas sociais das Secretarias de Governo do Estado de São Paulo. (Planilha de atendimento CAS)   | Ocorre desde Abril/2018 Relatados através dos relatórios do CAS | Diretoria Regional com o apoio das Especialistas Sociais, Construtora e Supervisão.      |
| 5)   | Apoio e da integração do Vendedor Ambulante ao novo lugar e/ou às comunidades locais, adesão aos programas sociais do Estado de São Paulo e Monitoramento por meio do atendimento ao Centro de Apoio Social (CAS)                                      | Ocorre desde Abril/2018 Relatados através dos relatórios do CAS | Diretoria Regional com o apoio das Especialistas Sociais, Construtora e Supervisão.      |

**5. Responsabilidades institucionais pela execução do PRE SP 250**

A execução desse Plano de Reassentamento físico (PRE) está sob responsabilidade DER/SP - Divisão Regional de Itapetininga que conta com apoio técnico da Supervisão Ambiental e Social e Construtora HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA, que iniciou o atendimento social em abril/2018. O DER também conta com o apoio (i) Secretarias de Governo do Estado de São Paulo (ii) prefeituras dos municípios por onde passa a Obra da Rodovia SP 250 para o deslocamento dos vendedores ambulantes. Esses foram encaminhados pelas Especialistas Sociais da Construtora para:

- Atendimento e possível acesso aos programas sociais das Secretarias de Governo do Estado de São Paulo: os vendedores são orientados sobre os programas sociais, tais como Vivaleite; Renda Cidadã; Ação Jovem; Programas da Secretaria do Emprego e das Relações de Trabalho; Aprendiz Paulista; PADEF - Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência; PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador; Pró-egresso - Programa

Estadual de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário; Time do Emprego; Frente de Trabalho; PEQ - Programa Estadual de Qualificação Profissional; Banco do Povo Paulista; Programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; Via Rápida Emprego; Via Rápida Expresso e encaminhados ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, que é a principal porta de entrada para a inclusão nesses programas. **(Anexo V – Planilha de Monitoramento do Atendimento no CAS)**.

## **6. Atividades para o reassentamento físico deste PRE**

Com o objetivo de reassentar definitivamente os comerciantes cadastrados com barracas fixas, Sra. Eva e Sr. Daniel, mantendo ou melhorando as condições de vida sem causar impacto social ou econômico, a Especialista Social da Construtora realizou visitas, orientações e ouviu os comerciantes, **(anexo VI – Instrumental de Identificação dos Vendedores Ambulantes)** sendo que no momento do atendimento, eles manifestaram interesse em permanecer próximo aos locais onde ocupam atualmente.

Para que a realocação da Sra. Eva seja possível, o DER-DR.02 celebrou acordo na data de 06/02/2020 com a Prefeitura do Município de Ibiúna **(Anexo VII - Relatório do acordo DER/Prefeitura de Ibiúna)** para o deslocamento definitivo da barraca situada no km 57 para o novo local de instalação, como apresenta a **Imagem 01** a seguir.

**Imagem 01 – km 57 - Localização do comercio informal ocupando a faixa de domínio da SP 250 e a localização pretendida para a realocação do comércio.**



Em relação a realocação da borracharia, o Sr. Daniel, pretende permanecer no espaço que possui em seu terreno, que fica no mesmo bairro, como demonstra a **imagem 02**.

**Imagem 02 – km 57 - Localização do comercio informal ocupando a faixa de domínio da SP 250 e a localização pretendida para a realocação definitiva do comércio.**



## **7. Consultas e Mecanismo de Reclamações para atendimento dos vendedores ambulantes**

Os vendedores ambulantes não se manifestaram durante o período, mesmo sendo informados sobre os mecanismos de comunicação e canais de recepção e atendimento de dúvidas,

solicitação de informação e gestão e retroalimentação de reclamações do DER e da Construtora que são os seguintes:

- I. via telefone, do serviço 0800 055 5510,
- II. ouvidoria: (11) 3311-1470
- III. SIC – Serviço de Informações ao Cidadão: (11) 3311-1480
- IV. página (website) do órgão na Internet: [www.der.sp.gov.br](http://www.der.sp.gov.br)
- V. Ouvidoria Obra/H&F: (11) 4242-7784

Além desses canais de comunicação, especificamente para este caso, os afetados contam com um mecanismo de recepção e atendimento de dúvidas e reclamações organizado no Centro de Apoio Social (CAS), no período foram 13 atendimentos, porém desde o mês de agosto/2019 não há procura por parte dos usuários, aos serviços de atendimento, como demonstra na Planilha a seguir. (**Anexo V – Planilha de Monitoramento do Atendimento no CAS**).

#### **7.1 Centro de Apoio Social (CAS) - Apoio e integração do vendedor ambulante ao novo lugar e/ou comunidades locais, adesão aos programas sociais das Secretarias de Governo do Estado de São Paulo.**

- Em abril de 2018, um Centro de Apoio Social (CAS) foi implantado na Unidade Básica de Atendimento (UBA) de Piedade, vinculada à DR.02, na qual a obra está inserida. Em setembro/2018, para facilitar o acesso dos vendedores ambulantes ao CAS, o atendimento passou a ser realizado no Canteiro de Obras do Lote Único, situado na Rua Geórgia, 1015, Chácara Remanso II Cotia – SP, no km 49,500 da Rodovia Bunjiro Nakao e em abril/2019 foi implantado outro CAS no Canteiro de obras da Construtora no Lote 2, situado no km 69 da mesma rodovia. Uma vez efetuado o cadastramento as Especialistas Sociais das Construtoras, para apoiar a DR.02, realizam as seguintes ações:
  - i. Atendimento e orientações individuais, informações, identificação e encaminhamento sobre os benefícios de adesão aos programas sociais propostos neste PRE de acordo com os municípios abrangidos pela referida obra;
  - ii. Monitoramento da situação antes do deslocamento;
  - iii. Recepção e atenção às reclamações por meio dos mecanismos de reclamações;
  - iv. Fornecimento de informações aos ocupantes e comunidade, sobre o andamento das eventuais adequações do projeto;

Todo acompanhamento do CAS é evidenciado em relatório elaborado pela DR.02 e encaminhado ao Gerenciamento/UCPR mensalmente. Até agosto de 2019, foram realizados 45 atendimentos, sendo que a procura foi por vendedores ambulantes e pessoas que solicitaram orientações referentes as desapropriações, entrega de currículos, informações, retificação de área. Após essa data não houve procura por parte dos vendedores com estruturas móveis ao serviço oferecido como já mencionado. Ao realizar a análise das informações expostas nos relatórios, foi observado que dos 45 atendimentos realizados no CAS, 13 atendimentos foram com vendedores ambulantes e nenhum teve adesão aos programas ofertados pelo governo pois não atendiam aos critérios solicitados. Os programas sociais têm critérios estabelecidos na pobreza e extrema pobreza, com condicionantes para a inserção, pautadas na participação de outras políticas públicas e declaração de renda, focada em per capita de 1/4 do salário mínimo vigente, motivo ao qual os comerciantes afetados não atendem aos critérios.


Diante da situação, observamos que o objetivo do CAS em incluir os vendedores ambulantes com barracas móveis nos programas sociais ofertados pelo governo não foi atingido, e de acordo com a diminuição do número de vendedores identificados na faixa de domínio com estrutura móvel até a presente data, o Gerenciamento sugere a finalização do atendimento no CAS, dando continuidade ao acompanhamento aos comerciantes via canais de comunicação e atendimento no Plantão Social.

Nos gráficos a seguir são apresentadas informações quantitativas dos atendimentos realizados no período.

**Gráfico 01 – Status dos atendimentos realizados no CAS – Centro de Apoio Social no período de abril/2018 a janeiro/2020**



**Gráfico 02 – CAS encaminhamentos dos Vendedores ambulantes aos Programas Sociais no período de abril/2018 a janeiro/2020**



## **8. Orçamento para este plano de reassentamento**

O orçamento para a execução do Plano de Reassentamento será no valor de R\$ 20.000 sob responsabilidade da Construtora HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA (**Anexo VIII Orçamento Sr. Daniel e Anexo IX Orçamento Sra. Eva**).

## **9. Monitoramento na execução do Plano de Reassentamento**

O monitoramento tem como objetivo supervisionar adequadamente a implementação do Plano de Reassentamento dos 2 comerciantes com barracas fixas para atenuar os possíveis impactos que esse Plano poderá gerar, propor medidas para controlar, como:

- i.** Número de reclamações;
- ii.** Número de vendedores ambulantes que seguem na mesma atividade;
- iii.** Número de vendedores ambulantes que não seguem na mesma atividade;
- iv.** Número de vendedores ambulantes que não seguem na mesma atividade e que aderiram aos Programas Sociais do Estado de São Paulo;
- v.** Situação econômica e social depois do reassentamento;

## **10. Avaliação ex post do Plano de Reassentamento**

Uma avaliação será aplicada junto aos 2 afetados com estruturas fixas para verificar as condições de vida posterior ao deslocamento definitivo. Nessa avaliação terá perguntas como por exemplo:

- ✓ Número de vendedores que seguem na mesma atividade;
- ✓ Número de vendedores que não seguem na mesma atividade;
- ✓ Situação económica e social dos afetados depois do reassentamento;

## **11. Anexos**

**Anexo I - Levantamento dos Vendedores Ambulantes 20180331;**

**Anexo II – Levantamento dos Vendedores Ambulantes 20190917;**

**Anexo III – Levantamento dos Vendedores Ambulantes- Lt 01 e Lt Único – 20/2001;**

**Anexo IV – Relatório de Acompanhamento Comerciante;**

**Anexo V - Planilha de Monitoramento dos atendimentos CAS;**

**Anexo VI – Identificação dos vendedores ambulantes;**

**Anexo VII – Relatório do acordo DER/Prefeitura de Ibiúna)**

**Anexo VIII – Orçamento Sr. Daniel;**

**Anexo IX – Orçamento Sra. Eva;**