



Secretaria de
Logística e Transportes

PLANO DE REMEDIAÇÃO DE REASSENTAMENTO COM NÃO OBJEÇÃO

02/01/2020

AJUSTADO EM
17/03/2020

Volume II



**SP 270 – Rodovia Raposo
Tavares**

Lote 1 – km 187

Vila Tupi – Itapetininga

**Comércios informais
situados na faixa de
domínio**



DER
Departamento de
Estradas de Rodagem



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



MIGA

Multilateral Investment
Guarantee Agency
WORLD BANK GROUP



Santander

SUMÁRIO

1.	Introdução.....	3
2.	Objetivo do Plano de Remediação de Reassentamento.....	4
3.	Informações sobre os afetados comerciantes informais da faixa de domínio – Localização antes do reassentamento temporal	4
4.	Responsabilidade pela Execução do Plano de Remediação do Reassentamento / Acordos institucionais	5
5.	Consultas com os afetados - as já feitas como as que serão feitas	5
6.	Medidas de assistência para o reassentamento temporal e definitivo.....	7
6.1	Medidas de assistência já realizadas com os afetados	7
6.2	Medidas de remediação deste Plano.....	9
7.	Cronograma de implementação deste plano vinculado as obras da SP 270 – Lote 1	10
8.	Orçamento para este plano de remediação	10
9.	Monitoramento na execução do Plano de Reassentamento	10
10.	Avaliação ex post do Plano de Reassentamento	11
11.	Registro Fotográfico das Consultas realizadas com os Comerciantes Informais ocupantes da faixa de domínio km 187 – Bairro Tupi	12
12.	Anexos:.....	14
	Anexo I - Diagnóstico Social;.....	14
	Anexo II – Relatório de Memória das consultas realizadas com os comerciantes irregulares;.....	14
	Anexo III – Plano de Realocação Social Definitivo;	14
	Anexo IV – Registros fotográficos da realocação temporal dos afetados;	14
	Anexo V - Levantamento Socioeconômico;	14
	Anexo VI - Instrumentais de atendimento individualizado;	14
	Anexo VII – Instrumental de Identificação de Vendedores Ambulantes;.....	14
	Anexo VIII – Apresentação com as informações da reunião;.....	14

1. Introdução

O presente Plano de Remediação de Reassentamento (Volume II) é parte do Plano de Desapropriação- (Reassentamento Involuntário) da SP 270 que teve a não objeção em 05/09/2017. Na época da não objeção, não foi observado a presença de comerciantes com barracas fixas ocupando a faixa de domínio da rodovia. Contudo, em 2018 com o início das obras, foi observado a presença de 7 comerciantes informais que ocupavam a faixa de domínio da SP 270 – Rodovia Raposo Tavares, km 187, Vila Tupi – Itapetininga (SP 270, km187), onde será implantado novo dispositivo de acesso e retorno (bem como seu sistema de drenagem).

Sendo assim, a elaboração desse Plano de Remediação se fez necessário para remediar o não cumprimento das ETAS – Especificações Técnicas Ambientais, Sociais de Saúde e Segurança (que refletem as previsões da Política de Salvaguardas OP/BP 4.12 - Reassentamento Involuntário do Banco Mundial – BIRD e o Marco de Reassentamento do Projeto), dando uma resposta ao pedido do Banco, pois a Contratada só poderia iniciar obras na área, uma vez concluída as desapropriações ou reassentamentos físicos, e subsequente liberação das áreas para implantação das obras.

Esse Plano, contém os ajustes ao Plano de Remediação de Reassentamento com não objeção em 02/01/2020 nos itens 5, 6.1 (mapa 3) e 7. Logo, todos os demais itens contêm a mesma informação deste documento, antecedentes, os objetivos e ações para o reassentamento físico dos 7 comerciantes informais que ocupam a faixa de domínio da SP 270. **(Mapa 1, imagem da localização dos comércios informais).**

O deslocamento destes comerciantes precisaria ser feito de acordo com previsões de um Plano de Reassentamento que fosse satisfatório para o Banco antes de iniciar as obras nessa área, acordando-se isto na AM da missão em janeiro/2019. Igualmente reafirmada pela Especialista Social Sênior em vista técnica em maio/2019. Logo, os estudos foram realizados pelo DER/SP (DR.02-Divisão Regional de Itapetininga) para o atendimento dos afetados, mas não foram concluídos.

Porém, na visita de campo do BIRD em agosto/2019, foi constatado que os comerciantes haviam se deslocado da faixa de domínio, alguns dos quais para o lado oposto da Rodovia SP 270 e as obras na área já haviam sido concluídas. **(Mapa 2, imagem da localização do remanejamento temporal dos comércios informais)**

Para sanar rapidamente a situação, o BIRD encaminhou correspondência datada de 11/09/2019, solicitando ao DER/SP um Relatório detalhado sobre o deslocamento físico dos 7 afetados que até o momento não possuía um Plano de Reassentamento previamente acordado com o Banco, como fora reiterado em janeiro e maio/2019. No mesmo mês, todas as ações realizadas com os afetados desde outubro/2018 foram encaminhadas ao BIRD por meio das informações contidas no Diagnóstico Social **(Anexo I)** e no Relatório de Memória das consultas realizadas. **(Anexo II).**

Em outubro de 2019, para remediar a situação, o DER/SP finalizou o estudo para o reassentamento definitivo dos futuros afetados considerando os 2 pontos por eles solicitados por meio das consultas, (i) a permanência das barracas no Bairro Tupi, (ii) a localização das barracas próximo a faixa de domínio (item 5) e elaborou o Plano de Realocação Social Definitivo. **(Anexo III)**

Em fevereiro/2020 a Especialista Social do BIRD realizou visita técnica e ficou acordado que o Plano de Remediação do Reassentamento C/NO 02/01/2020 será ajustado com as informações incluindo a incorporação do período da mudança dos afetados que será após a conclusão da passarela junto ao lugar de reassentamento definitivo como segue as informações nos **itens 5 e 7** desse Plano, e o reassentamento físico temporal de um afetado que terá que ser deslocado para a construção da passarela para logo passar ao permanente **(item 6.1 – Mapa 3).**

2. Objetivo do Plano de Remediação de Reassentamento

O objetivo do presente plano é remediar qualquer situação que tenha posto em risco ou impactado negativamente as condições de vida e/ou atividades comerciais dos comerciantes deslocados da faixa de domínio do Km 187 Vila Tupi – Itapetininga/SP devido as obras de duplicação da rodovia nessa área. Os comerciantes, mesmo que informais e com reassentamento temporal, devem contar com a garantia de pelo menos manterem ou melhorarem, se possível, suas condições de vida antes do deslocamento.

3. Informações sobre os afetados comerciantes informais da faixa de domínio – Localização antes do reassentamento temporal

Os afetados para o reassentamento somam 7 (sete) comerciantes informais com barracas fixas de madeira ocupando a faixa de domínio como demonstram as imagens de sua localização no mapa número 01, e que foram identificadas em setembro de 2018, mesmo que a nota de serviço de autorização para execução de obras no trecho completo foi assinada em 15/08/2018. Os detalhes são os seguintes:

- 1 barraca no km 185+500,
- 1 barraca no km 186 e
- 5 barracas restantes no km 187, Bairro Tupi.



Mapa 1: Imagens da localização dos comércios informais antes do reassentamento temporal

As características socioeconômicas dos afetados é como resumido no Quadro 1.

INFORMAÇÕES SOBRE OS AFETADOS								LOCALIZAÇÃO ANTES DO REASSENTAMENTO TEMPORAL	
ID	NOME	PRODUTOS COMERCIALIZADOS	FATURAMENTO DECLARADO	RENDA FAMILIAR MENSAL	RENDA PER CAPTA	Nº FUNCIONÁRIOS	PARENTESCO	KM	SENTIDO
1	Andréia Fogaça da Rosa Paião	SALGADOS				1	SIM (FILHO)	185+600	OESTE
2	Nilton Sancho da Almeida	SALGADOS FRUTAS BOLOS				1	NÃO	186	OESTE
3	Marlene Aparecida da Silva dos Passos	MEL AMENDOIM ABÓBORA CEBOLA MELÂNCIA				0	0	187 Posto Tupi	LESTE
4 E 5	Vanderlei da Silva dos Passos	AMENDOIM ABÓBORA CEBOLA MELÂNCIA				0	0	187 Posto Tupi (2 BARRACAS)	OESTE LESTE
6	José Pinheiro Junior	CALDO DE CANA				0	0	187 Posto Tupi	LESTE
7	Elizeu Baltazar de Souza	AMENDOIM ABÓBORA CEBOLA MELÂNCIA				0	0	187 Posto Tupi	OESTE

4. Responsabilidade pela Execução do Plano de Remediação do Reassentamento / Acordos institucionais

As diretrizes, parcerias e tratativas para a execução do presente Plano de Remediação do Reassentamento estão sob responsabilidade do DER/SP (DR.02), que conta com apoio técnico da Supervisão Ambiental e Social e Consórcio Construtor SP 270 para a adequada efetivação das ações.

5. Consultas com os afetados - as já feitas como as que serão feitas

Desde outubro de 2018 foram realizadas visitas aos comerciantes, reuniões e disponibilização dos canais de comunicação.

Para o contínuo atendimento aos comerciantes informais e para a remediação de sua realocação em condições iguais ou melhores às que possuem, foram realizadas consultas por meio de visitas aos comércios, onde foram executados o preenchimento de instrumentais de atendimento individualizado e reunião. **(Anexo VI - Instrumentais de atendimento individualizado)**

As consultas foram realizadas no período entre outubro/2018 e março/2020. Todas as ações possuem registros fotográficos como demonstra no **Capítulo 11**.

A seguir é apresentado o histórico das visitas realizadas aos comerciantes:

- Em outubro/2018 para aplicar o instrumental “Levantamento Socioeconômico” para identificação e para disponibilizar os canais de comunicação aos comerciantes; (**Anexo V**)
- Em fevereiro/2019, realizado atendimento individualizado para consultar os afetados sobre possíveis opções e alternativas para o reassentamento que sejam técnica e economicamente viáveis;
- Na primeira semana de março/2019 foi realizada visita para convidar os afetados a participar da reunião sobre o Projeto;
- Em 13/03/2019 reunião com os comerciantes para apresentar o Projeto e dirimir possíveis dúvidas;
- Em abril/2019 foi realizada visita para reafirmar a identificação dos comerciantes informais confirmando a presença dos afetados nos locais e também para expor os canais de comunicação;
- Em julho/2019 com a realização da visita observou que dos 3 comerciantes ocupantes da faixa de domínio (sentido Leste) uma havia realocado sua barraca para frente de sua residência, (recuando uns 20 metros aproximadamente, porém permanecendo na faixa de domínio) e os outros dois comerciantes mudaram suas barracas para o lado oposto da rodovia (sentido Oeste). Porém, um deles (que comercializa caldo de cana) informou que utilizaria seu automóvel para facilitar a realocação. Outro ponto observado foi a conclusão da Obra no sentido Leste, motivo pelo qual os comerciantes desmantelaram suas barracas por conta própria.
- No início do mês de agosto/2019 a profissional (Especialista Social do Consórcio SP 270) realizou a atualização da identificação dos comerciantes por meio da aplicação do instrumental “Identificação de Vendedores Ambulantes” (**Anexo VII**). No final desse mesmo mês, com a conclusão das obras no sentido Leste, já mencionado, os comerciantes retornaram suas barracas ao local de origem.
- No início do mês de outubro/2019 as Especialistas Sociais da Construtora, Supervisão e Gerenciamento realizaram visita ao possível local estudado para parceria com o Município de Itapetininga visando remediar o reassentamento dos comerciantes;
- No mesmo mês, a Especialista Social da Construtora juntamente com a Supervisão, DR.02 e prefeita do Município de Itapetininga, realizaram visita ao possível local da realocação dos afetados. Os Comerciantes, que possuem suas barracas próximas, observaram a presença do grupo e se uniram a eles, participando da visita e concordaram com a realocação. Porém foram orientados a aguardar a Não Objeção do BIRD quanto ao Plano de Remediação do Reassentamento.
- Em fevereiro/2020 a Especialista Social da Construtora realizou visita aos comerciantes para informar sobre o processo de reassentamento definitivo, momento que os afetados solicitaram a permanência no local, pois devido a implantação da passarela no km 187 e próximo ao local do reassentamento definitivo temem pela segurança. Solicitam o reassentamento definitivo após a finalização das obras da implantação da passarela. O comerciante que está localizado no sentido Oeste, local exato da implantação da passarela, seria reassentado definitivamente, mas por entender que ocupar o local no momento é arriscado, ficou acordado que será realocado temporariamente para o lado Leste junto aos outros comerciantes, para após a implantação da passarela, acontecer o reassentamento definitivo com todos os afetados. (**Anexo VI**).
- No mesmo mês ficou acordado com a Especialista Social Sênior do BIRD que o Plano de Remediação do Reassentamento será ajustado com as informações incluindo a incorporação do período da mudança dos afetados e o reassentamento físico temporal de um comerciante que terá que ser deslocado para a construção da passarela para logo passar ao permanente.

- Março/2020 - acompanhamento do reassentamento temporal do afetado que terá que ser deslocado para a construção da passarela para logo passar ao reassentamento permanente. **(Mapa 3 – Remanejamento Temporal)**
- Ainda no mês de março/2020 ocorreu a reunião com os comerciantes para informá-los sobre a implantação da passarela e o processo de informações até o reassentamento definitivo. **(Anexo VIII – Apresentação com as informações discutidas na reunião)**

Até a data, não houve reclamações dos afetados, mas nas consultas realizadas os principais pontos levantados foram:

- A permanência das barracas no Bairro;
- Localização das barracas próximo a faixa de domínio;

Os afetados receberam a devolutiva que, o DER/SP realizará estudos para a localização do reassentamento definitivo considerando essas solicitações.

Para o contínuo atendimento os comerciantes tem o Plantão Social e o acompanhamento da Especialista Social da Construtora que realiza visitas nos comércios periodicamente. Por meio desses canais podem registrar dúvidas, reclamações e sugestões. Além destas visitas, os afetados contam com os canais de comunicação do DER/SP por meio do número 0800 055 5510, Ouvidoria (11) 2868-4646, contato da Especialista Social (15) 99665-2482, Website <http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Index.aspx>, e-mail do Consórcio Construtor: social@consorciosp270.com.br.

6. Medidas de assistência para o reassentamento temporal e definitivo

Como já citado no **Capítulo 4**, as medidas de assistência para o reassentamento temporal e definitivo foram e serão respectivamente de responsabilidade do DR/SP (DR.02) com o apoio técnico da Supervisão Ambiental e Social do Consórcio Construtor.

6.1 Medidas de assistência já realizadas com os afetados

Muitas das medidas foram feitas através da Especialista Social da Construtora tais como as que seguem:

- ✓ Orientações sobre o andamento das obras;
- ✓ Disponibilização dos canais de comunicação;
- ✓ Busca de parceria com as Instituições para encontrar um lugar definitivo para a efetivação do Plano de Remediação do Reassentamento;
- ✓ Visita aos Comerciantes para oferecer apoio no transporte da mudança e apoio na reinstalação das estruturas que foram realocadas do sentido Oeste, para o sentido Leste, ou seja, retorno para o local de origem;

Mesmo com as medidas de assistência realizadas, em julho/2019 com a chegada da obra sem um Plano de Reassentamento satisfatório para o BIRD, os 3 comerciantes ocupantes da faixa de domínio (sentido Leste) desmantelaram suas barracas. Uma recuou sua barraca para frente de sua residência (cerca de 20 metros de distância) e os outros 2 comerciantes realocaram suas barracas para o outro

lado da Rodovia (sentido Oeste). Segundo informaram, observaram a proximidade da obra e por vontade própria realizaram o remanejamento temporal.

A imagem no mapa de número 2 a seguir, demonstra a localização do remanejamento temporal. No Anexo IV é apresentado o registro fotográfico da realocação.



Mapa 2 - Imagem da localização do remanejamento temporal das barracas dos comerciantes informais

A imagem no mapa de número 3 a seguir, demonstra o reassentamento físico temporal de um afetado que terá que ser deslocado para a construção da passarela para após, passar ao reassentamento permanente.




Mapa 3 - Imagem da localização do remanejamento temporal da barraca do comerciante informal para o sentido Leste da Rodovia SP 270

6.2 Medidas de remediação deste Plano


- ✓ Realização de acordo institucional da DR.02 com a prefeita do Município de Itapetininga em outubro/2019 que disponibilizou um espaço público remanescente para o reassentamento definitivo com barracas com a mesma tipologia ou melhores das que possuem; **(Anexo III)**
- ✓ Realização de reuniões/visitas aos comerciantes para informar sobre o projeto de realocação das barracas, e orientações gerais em todo período de pré mudança;
- ✓ Apoio da equipe da Construtora para o dismantelamento das barracas;
- ✓ Realização do transporte, por parte da DR.02 com apoio da Construtora para mudança do comércio dos afetados para a realocação das barracas;
- ✓ Apoio da equipe da Construtora para reinstalação das estruturas no novo local; **(Mapa 4, imagem da localização do remanejamento definitivo dos comércios informais e croqui).**

A imagem no mapa de número 4 a seguir, demonstra a localização do reassentamento definitivo dos comerciantes afetados e o local de implantação da passarela



Mapa 4 - imagem da localização do remanejamento definitivo dos comércios informais

Croqui das barracas definitivas km 187+460



7. Cronograma de implementação deste plano vinculado as obras da SP 270 – Lote 1

Atividade	Data	Responsável
Assistência para encontrar um novo lugar	09/10/2019	DR.2 Regional de Itapetininga
Desmantelamento de estruturas	06/07/2020	Consórcio SP-270
Transporte para mudança	06/07/2020	Consórcio SP-270
Obra de implantação da barraca 30 dias.	01 á 15/06/2020 As estruturas das barracas serão de madeira, vigas 6x16, caibros 5x5, cobertura em PAD, 5 cm de lastro de brita e 7cm de piso cimentado	Consórcio SP-270
Data prevista para realocação dos comerciantes.	06/07/2020	Consórcio SP-270

8. Orçamento para este plano de remediação

O orçamento para a execução do Plano de Remediação será no valor de R\$ 4.800,00 sob responsabilidade do Consórcio SP – 270.

9. Monitoramento na execução do Plano de Reassentamento

O monitoramento tem como objetivo supervisionar adequadamente a implementação do Plano de Remediação do Reassentamento e em caso de necessidade, propor medidas para controlar e/ou atenuar os possíveis impactos que esse Plano poderá gerar.

10. Avaliação ex post do Plano de Reassentamento

Uma avaliação será aplicada junto aos afetados para verificar suas condições de vida anterior e posterior ao deslocamento temporal e definitivo.

11. Registro Fotográfico das Consultas realizadas com os Comerciantes Informais ocupantes da faixa de domínio km 187 – Bairro Tupi

	
<p>outubro/2018 aplicação do instrumental de identificação dos comerciantes ocupantes da faixa de domínio.</p>	<p>fevereiro/2019 - atendimento individualizado para consultar os afetados sobre possíveis opções e alternativas para o reassentamento.</p>
	
<p>Primeira semana de março/2019 - visita para convidar os afetados a participar da reunião sobre o Projeto;</p>	<p>Em 13/03/2019 reunião com os comerciantes para apresentar o Projeto e dirimir possíveis dúvidas;</p>
	
<p>julho/2019 – Desmantelamento das barracas por parte dos comerciantes (sentido Leste)</p>	<p>julho/2019 – Conclusão da obra (sentido Leste)</p>



Início do mês de agosto/2019 - atualização da identificação dos comerciantes por meio da aplicação da ficha de identificação



Final de agosto/2019 – Retorno dos comerciantes ao local de origem



Início outubro/2019 visita Gerenciamento, Supervisão e Construtora ao possível local estudado para remediar o reassentamento dos comerciantes.



outubro/2019 - visita Supervisão, DR.2, Construtora e prefeita do Município, ao possível local para remediar o reassentamento dos comerciantes.



visita Supervisão, DR.2, Construtora e prefeita do Município, ao possível local para remediar o reassentamento dos comerciantes.



outubro/2019 – Participação dos Comerciantes informais na visita ao possível local da realocação definitiva das barracas.

12. Anexos:

Anexo I - Diagnóstico Social;

Anexo II – Relatório de Memória das consultas realizadas com os comerciantes irregulares;

Anexo III – Plano de Realocação Social Definitivo;

Anexo IV – Registros fotográficos da realocação temporal dos afetados;

Anexo V - Levantamento Socioeconômico;

Anexo VI - Instrumentais de atendimento individualizado;

Anexo VII – Instrumental de Identificação de Vendedores Ambulantes;

Anexo VIII – Apresentação com as informações da reunião;

ANEXO II

RELATÓRIO DE MEMÓRIA
DAS CONSULTAS REALIZADAS
COM OS AFETADOS

	RELATÓRIO		REG-SS-009	
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01		Rev. N.º	00
			Elab. em	01/09/2018
			Rev. em	00
			Pag.:	1/1

Relatório de Memória

IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO – OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01

	RELATÓRIO		REG-SS-009	
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01		Rev. N.º	00
			Elab. em	01/09/2018
			Rev. em	00
			Pag.:	2/1

O presente relatório tem por finalidade, mencionar todas as atividades realizadas com os comerciantes irregulares, localizados ao longo do trecho do lote 01 do km 185 ao km187(bairro Tupi). Na planilha a seguir (anexo 1), estão as datas e atendimentos individuais (anexo 2) com os comerciantes irregulares, localizados dentro da faixa de domínio. Importante ressaltar que foram realizadas duas ações, não mencionadas individualmente na planilha: mobilização de todos os comerciantes, para apresentação do projeto e na apresentação, somente a Sra. Andréia não participou por motivos pessoais.

Em outubro de 2018, com início das obras na Rodovia Raposo Tavares e identificação dos comerciantes irregulares na faixa de domínio. A Especialista Social do Consórcio SP-270, realizou visitas in loco, para orientar os comerciantes sobre as obras futuras no local, e realizar a identificação dos vendedores ambulantes na faixa de domínio. (Fotos abaixo).

Neste momento, no bairro Tupi km 187, foram identificados sentido leste da Rodovia Raposo Tavares a Sra. Marlene Aparecida da Silva Passos, José Pinheiro Júnior e Vanderlei da Silva Passos. No sentido oeste, a 2ª barraca do Sr. Vanderlei da Silva Passos e Elizeu Baltazar de Souza.



Foto 1 – Barraca sentido leste Sra. Marlene Ap. da Silva



Foto 2 - Barraca sentido leste Sr. Pinheiro Júnior

**MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01**

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	3/1



Fotos 3 e 4 – Barraca sentido leste Sr. Vanderlei da Silva Passos (1ª)



Fotos 5 e 6 – Orientações aos comerciantes sobre as obras

	RELATÓRIO		REG-SS-009	
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01		Rev. N.º	00
			Elab. em	01/09/2018
			Rev. em	00
			Pag.:	4/1

	
Fotos 7 - Barraca sentido oeste Sr. Vanderlei da Silva Passos (2ª)	Fotos 8 – Barraca sentido oeste Sr. Elizeu Baltazar de Souza

Em fevereiro de 2019, as Especialistas Sociais, do Consórcio e gerenciadora realizaram visita no local. Neste momento, os presentes foram orientados, sobre a disponibilidade de parcerias com outras instituições, para realizarem suas atividades e informados sobre a disponibilidade da Especialista Social do Consórcio para viabilizar estas parcerias. A ação teve como intencionalidade, o conhecimento de sugestões, e propostas destes comerciantes, mediante o processo da execução das obras.

Os comerciantes relataram que até a presente data, não haviam pensado em um local para instalação, entretanto, estavam cientes das obras no local, conforme orientações realizadas deste de novembro de 2018.

	RELATÓRIO		REG-SS-009		
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01			Rev. N.º	00
				Elab. em	01/09/2018
				Rev. em	00
			Pag.:	5/1	



Fotos 9 e 10 – Visita comerciantes bairro Tupi

Em 06/03/2019 a Especialista Social do Consórcio SP-270, mobilizou os comerciantes localizados na Rodovia Raposo Tavares, km 185 ao km 187 para reunião e apresentação do projeto, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) “Prof.ª Eudóxia Ferraz”. (Lista Entrega de convite - anexo 3) Localizada na Rua Pedro Lopes de Almeida, 925, Distrito do Tupi Itapetininga – SP.



Fotos 11 a 12 – Mobilização dos comerciantes para apresentação do projeto

**MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01**

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	6/1



Fotos 13 a 16 – Mobilização dos comerciantes para apresentação do projeto

MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE

VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE

DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR

LOTE 01

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	7/1



Fotos 17 a 20 – Mobilização dos comerciantes para apresentação do projeto

No dia 13/03/2019 com objetivo de apresentar o projeto de melhorias e duplicação na Rodovia Raposo Tavares, aos comerciantes irregulares do km 185 ao km 187 do bairro Tupi. Foi realizada a reunião, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) “Prof.^a Eudóxia Ferraz”. (anexo 4 - Lista de Presença anexo)

Neste momento, a Especialista Social, engenheiro de produção e representante DR 2 – DER/SP apresentaram o projeto das obras do lote 01, que foram iniciadas em 15 agosto de 2018, com uma perspectiva de término, até 15 agosto de 2020.

A Especialista Social informou sobre a disponibilidade de atendimento individualizado no plantão social, todas às terças feiras das 13:00h às 17:00h e localização no km 170. Na oportunidade, foi apresentada uma foto da fachada do canteiro de obras Lote 01, e disponibilidade dos canais de comunicação ao longo

	RELATÓRIO		REG-SS-009	
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01		Rev. N.º	00
			Elab. em	01/09/2018
			Rev. em	00
			Pag.:	8/1

do trecho para sugestões, reclamações e elogios. Geração de emprego e renda na região. Por motivos da renda obtida com o comércio no local das obras, foram sugeridas vagas de emprego aos comerciantes e alguns relataram dificuldades por motivos de saúde.

Em parceria com a escola municipal, os interessados em vagas de emprego, entregarão os currículos no colégio, e estes serão recolhidos pelo Consórcio SP -270.

A apresentação abordou também os objetivos da obra:

- ampliar a segurança visando a integridade física da comunidade lindeira e usuários;
- Redução de acidentes;
- Economia de combustível;
- Menos desgaste nos veículos;
- Tempo mais curto para as viagens;
- Geração de emprego e renda;
- Fortalecimento de vínculos comunitários; para que o processo de intervenção tenha um bom desempenho. Para tanto, é de extrema importância a efetiva participação e adesão dos moradores e todos os envolvidos;
- Identificação de lideranças, grupos representativos da comunidade, grupos sociais e de comissões de interesses;

A Especialista Social abordou a importância da efetiva participação lindeira, como protagonistas neste processo de obras, e a disponibilidade e comprometimento de todos os profissionais envolvidos na execução destas. Assim, foram orientados que qualquer problema na realização das atividades, toda a equipe multidisciplinar composta pelo Consórcio SP -270 (Equipe Social, Engenheiros Ambientais, Engenheiros da Segurança do Trabalho, Engenheiros da produção etc.) estarão à disposição para orientações e esclarecimentos de acordo com suas especificidades. Posteriormente, foram apresentadas as obras de melhorias e duplicação da pista.

	RELATÓRIO		REG-SS-009	
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01		Rev. N.º	00
			Elab. em	01/09/2018
			Rev. em	00
			Pag.:	9/1

A atividade foi finalizada com os comerciantes presentes, orientados sobre o cumprimento das leis e normas de trânsito, por meio das sinalizações existentes ao longo do trecho, para que todos transitem na rodovia de maneira segura.

Os presentes também foram orientados, pelo representante DR2-(Divisão Regional 2 – Itapetininga) que não é permitida a permanência de barracas, o objetivo do projeto é manter a via mais segura, e veículos parados em locais não autorizados, podem originar acidentes e acarretar multas de acordo com as leis de trânsito. Na oportunidade, também foram orientados sobre o planejamento das obras e período.

A Especialista Social disponibilizou-se a realizar contatos institucionais no município, para viabilizar espaços, que sejam sugeridos por estes comerciantes.

**MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01**

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	10/1



Fotos 21 a 24 – Reunião para apresentação do projeto – Obras de melhorias e duplicação da Rodovia Raposo Tavares SP-270

**MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01**

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	11/1



Fotos 25 a 28 – Reunião para apresentação do projeto – Obras de melhorias e duplicação da Rodovia Raposo Tavares SP-270

	RELATÓRIO		REG-SS-009		
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01			Rev. N.º	00
				Elab. em	01/09/2018
				Rev. em	00
			Pag.:	12/1	

No mês de Abril 2019 a Especialista Social fez atualização na identificação de vendedores ambulantes na faixa de domínio nos kms 185 +600 e 186.



Fotos 29 a 32 – Identificação de vendedores ambulantes faixa de domínio -ocupação irregular

	RELATÓRIO		REG-SS-009		
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01			Rev. N.º	00
				Elab. em	01/09/2018
				Rev. em	00
			Pag.:	13/1	



Fotos 33 a 34 – Identificação de vendedores ambulantes faixa de domínio -ocupação irregular

A Especialista Social com objetivo de divulgar os canais de comunicação aos comerciantes e comunidade lindeira, fixou informativos nos comércios para que todos tenham acesso as informações.

	RELATÓRIO		REG-SS-009		
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01			Rev. N.º	00
				Elab. em	01/09/2018
				Rev. em	00
			Pag.:	14/1	



Fotos 35 a 38 – Divulgação dos canais de comunicação aos comerciantes e comunidade lindeira

No mês de julho de 2019, com o conhecimento e proximidade das obras, os comerciantes localizados no sentido leste da Rodovia Raposo Tavares: Sr. Vanderlei da S [redacted] e José P [redacted], se organizaram por vontade própria para o sentido oeste. A Sra. Marlene A [redacted] que reside no local, optou por permanecer e recuou a barraca para sua moradia.

Os comerciantes não têm interesse de saírem do local, por motivos de estarem próximos das suas residências.

MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	15/1



Foto 39 - Remanejamento realizado pela comerciante Sra. Marlene permanecendo no sentido leste da Rodovia



Foto 40 - Remanejamento realizado pelo comerciante Sr. Vanderlei da S [redacted] no sentido oeste da Rodovia




Foto 41 - Remanejamento realizado pela comerciante Sra. Marlene permanecendo no sentido leste da Rodovia



Foto 42 - Remanejamento realizado pelo comerciante Sr. Vanderlei da S [redacted] no sentido oeste da Rodovia

	RELATÓRIO		REG-SS-009		
	MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR LOTE 01			Rev. N.º	00
				Elab. em	01/09/2018
				Rev. em	00
				Pag.:	16/1

	
<p>Fotos 43 - Remanejamento realizado pelo comerciante Sr. José P [redacted], sentido oeste</p>	

No mês de agosto de 2019, a Especialista Social realizou novamente a identificação de vendedores ambulantes na faixa de domínio do lote 01 (Fichas de Identificação de Vendedores Ambulantes Faixa de Domínio - Ocupação Irregular). Por motivos da ausência dos comerciantes no local, km 185+ 600, barracas da Raposa e do Urso km 186, a atualização da ficha de identificação, foi realizada mediante visita domiciliar. A barraca da Raposa no km 185+600, foi identificada como de propriedade da Sra. Andréia F [redacted], que não realiza atividades há 1 mês, por motivos de uma cirurgia (tireoide). Suspendeu provisoriamente a venda dos salgados no local.

O Sr. Nilton S [redacted] relatou não ser proprietário da barraca do Urso, declarou como tal a Sra. Marlene A [redacted] dos Passos, do bairro Tupi. No início acordaram a partilha dos lucros, e posteriormente um aluguel no valor R\$ [redacted] que o Sr. Nilton não conseguiu cumprir por falta de recursos financeiros. Segundo ele, o movimento do estabelecimento havia diminuído. Sr. Nilton não realiza atividades no local desde janeiro de 2019 por motivos do acordado.

MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	17/1



19/08/2019



19/08/2019

Foto 44 – Visita Domiciliar Identificação de vendedores ambulantes faixa de domínio - ocupação irregular

Foto 45- Visita Domiciliar Identificação de vendedores ambulantes faixa de domínio - ocupação irregular



12/08/2019



12/08/2019



12/08/2019



12/08/2019

MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE

VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE

DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR

LOTE 01

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	18/1

Fotos 46 a 49 – Atualização Identificação de vendedores ambulantes faixa de domínio - ocupação irregular



Fotos 50 a 51 – Atualização Identificação de vendedores ambulantes faixa de domínio - ocupação irregular



Foto 52 – Foto área Abril 2019



Foto 53 – Foto área Junho 2019

**MEMÓRIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
VENDEDORES AMBULANTES FAIXA DE
DOMÍNIO - OCUPAÇÃO IRREGULAR
LOTE 01**

Rev. N.º	00
Elab. em	01/09/2018
Rev. em	00
Pag.:	19/1



Foto 54 – Foto área Julho 2019



Foto 55 – Foto área Julho 2019

ANEXO III

PLANO DE REALOCAÇÃO

SOCIAL DEFINITIVO



DR2-DER/SP
DIVISÃO REGIONAL 2 - ITAPETININGA/SP
SP 270-RODOVIA RAPOSO TAVARES
TRECHO 1

PLANO DE REALOCAÇÃO SOCIAL



COMÉRCIOS INFORMAIS SITUADOS
NA FAIXA DE OBRAS
km 185+600, 186 e 187- LOTE 1
VILA TUPI- ITAPETININGA/SP

Plano de Realocação Social - DR2 – Itapetininga /SP

1. Apresentação

Este documento apresenta as diretrizes e os critérios de realocação social de comerciantes informais, estabelecidos na faixa de domínio da SP-270- Rodovia Tavares – km 185+600, 186 e 187 - Vila Tupi - Itapetininga/SP, que desenvolvem suas atividades econômicas no local (venda de produtos hortifrutí, artesanatos e outras mercadorias), gerando renda e sustento familiar. Mas, para a continuidade da execução das obras, inevitavelmente, serão impactados pelo deslocamento físico de suas instalações comerciais às margens da rodovia.

Para mitigação dos impactos sociais com a execução da obra de duplicação, recuperação e melhorias da SP 270 - Rodovia Raposo Tavares, Trecho 1, compreendido entre os municípios de Itapetininga, Angatuba, Paranapanema e Itaipava (km 169 ao km 295+400), conforme Licitação Pública Internacional - LPI nº 003/2017 - DER/SP, disponível no site (www.der.sp.gov.br), o DER/SP elaborou o Plano de Reassentamento (PRE-DER/SP), em consonância com o Marco de Reassentamento Involuntário do Programa, que é produto da combinação da legislação brasileira e da Política Operacional 4.12 do Banco Mundial (OP/BP 4.12). Este marco é parte da AISA do Programa e está disponível no site do DER/SP (www.der.sp.gov.br).

2. Introdução

No mês de agosto de 2019, frente à necessidade de remanejamento das instalações comerciais consolidadas (barracas fixas) na faixa de domínio da rodovia, nos km 185+600, 186 e 187 (Vila Tupi), o Consórcio SP270 (construtora) responsável pela execução das obras, por meio de sua equipe social, realizou a atualização do registro fotográfico do levantamento da ocupação irregular, dentro do perímetro de intervenção, apresentado no Registro Fotográfico dos Comércio Informais, localizados na faixa de obras do Lote 1.

A especialista social do Lote 1 procedeu a identificação dos comerciantes, coletou as informações socioeconômicas e registrou as expectativas e motivações dessa população em permanecer nas imediações (residência no local, dificuldades de reinserção profissional e fonte do sustento familiar). Esses dados foram sistematizados e apresentados no Diagnóstico Social Lote 1.

Durante as visitas de acompanhamento, os comerciantes expressaram a importância da permanência nas proximidades do local que hoje ocupam. Para tanto, solicitaram apoio socioeconômico para o deslocamento e restabelecimento de seus comércios nas imediações, de forma amigável e favorável a realocação, relatos descritos no Relatório Memória Lote 1, sobre as ações realizadas com os comerciantes informais situados da faixa de obras.

Na semana de 26 a 30 de agosto 2019, por ocasião da missão de salvaguardas sociais realizada pelos especialistas do BIRD, foi reiterada a recomendação de deslocamento físico quando não houver alternativa, neste caso deve-se garantir o remanejamento em condições iguais ou melhores, conforme a Política Operacional 4.12 do Banco Mundial (OP/BP 4.12).

Na busca de alternativas para a mitigação dos impactos decorrentes do deslocamento físico, a equipe técnica do Consórcio construtor identificou a possibilidade de utilização de uma área pública remanescente, localizada no km 187, sentido oeste da rodovia, para que sejam atendidas as solicitações dos comerciantes de permanecerem no bairro em que moram e realizando suas atividades comerciais no local. Fomentando a indicação de estudo de viabilidade das condições necessárias à implantação de edificações comerciais no local, com acesso seguro e adequado aos moradores da comunidade e aos usuários da rodovia.

3. Objetivo

O plano de realocação busca estabelecer as diretrizes e os critérios de atendimento aos comerciantes informais afetados pelo deslocamento físico involuntário, com a finalidade de promover o restabelecimento das condições socioeconômicas dessa população, em patamares iguais ou superiores as condições originais.

4. Critérios de Inclusão no Atendimento de Realocação Social

Serão incluídos no atendimento os comerciantes informais situados e consolidados na faixa de obras da rodovia, km 185+600, 186 e 187, Vila Tupi, Município de Itapetininga/SP, identificados em agosto de 2019, apresentados na Planilha de Identificação dos Comerciantes Informais.

5. Público Alvo - Demanda de Atendimento

Este plano de realocação destina-se ao atendimento dos comerciantes informais, situados e consolidados na faixa de obras da rodovia no km 185+600,186 e 187, Vila Tupi, Município de Itapetininga/SP, que inevitavelmente, serão afetados pelo deslocamento físico de suas instalações comerciais, para continuidade das obras de duplicação, recuperação e melhorias da SP270-Rodovia Raposo Tavares. Para conhecimento da demanda de realocação, estão relacionados abaixo os responsáveis pelos comércios informais inclusos no atendimento, tipologia e os principais produtos comercializados:

Nome/Comerciante	Tipologia	Produtos
Andréia Fogaca	Barraca fixa/madeira	Salgados
Marlene A [redacted]	Barraca fixa/madeira	Salgados
Marlene A [redacted]	Barraca fixa/madeira	Legumes/frutas
Vanderlei da S [redacted]	Barraca fixa/madeira	Legumes/frutas
Vanderlei da Si [redacted]	Barraca fixa/madeira	Legumes/frutas
Elizeu B [redacted]	Barraca fixa/madeira	Legumes/frutas
José P [redacted]	Barraca móvel/ veículo	Caldo de cana

Nota: Sr. Vanderlei da Si [redacted] declarou ser proprietário de 2 barracas no bairro Tupi e Sra. Marlene A [redacted] declarou ser proprietária da barraca localizada no km 186.



Localização dos comércios informais na faixa de obras, km 187 – Vila Tupi

Cabe informar que, na ocasião da atualização do levantamento dos comerciantes informais (agosto 2019), foram identificados na faixa de domínio da rodovia mais 2 pontos fixos de venda desativados, um no km 185+600 (barraca do Urso) e outro no km 186 (barraca da Raposa). Posteriormente, os respectivos responsáveis foram localizados, identificados e acompanhados por meio de visitas domiciliares.




Localização dos comércios informais na faixa de obras, km 185+600 e km 186

6. Ações para Realocação em Área Pública Remanescente

As diretrizes, parcerias e tratativas para a consecução do plano de realocação estão sob responsabilidade da Divisão Regional 2 de Itapetininga (DR2-DR/SP) e em parceria com a Prefeitura do Município de Itapetininga com apoio técnico do Consórcio SP270, no tocante ao acompanhamento social aos comerciantes durante o processo de remanejamento.

No dia 03 de outubro de 2019, o engenheiro Alfredo, diretor da DR2 compareceu ao gabinete da prefeitura na cidade de Itapetininga, para tratativas referentes a realocação dos comerciantes informais do bairro Tupi, localizados na Rodovia Raposo Tavares. Na ocasião foi recebido pela Sra. Simone Marquette prefeita da cidade de Itapetininga, onde o diretor explanou sobre o andamento das obras no local, a intervenção social junto aos comerciantes informais e a necessidade deste remanejamento ser efetivado em um local com condições iguais ou melhores às originais e com maior segurança para comerciantes e usuários da via. Na oportunidade, o Sr. Alfredo mencionou uma área municipal localizada no entorno como alternativa. (Conforme croqui abaixo).

Área Indicada ao Projeto de Realocção - Estudo de Viabilidade



Durante as tratativas, a Sra. Simone demonstrou interesse na situação apresentada e sugeriu visita no local para verificar a possibilidade deste remanejamento.

Em 09/10/2019 foi realizada vistoria no local com a prefeita, o diretor da DR2, a equipe do Consórcio SP-270 e a supervisão. A prefeita concordou com a utilização e permanência dos comerciantes no local sugerido, por tempo indeterminado e com as mesmas tipologias (barracas). Mediante a disponibilidade do espaço a contratante (DR2) e contratada (Consórcio SP-270) se responsabilizaram pelos estudos, projeto de readequação e execução da melhoria do espaço, que viabilizará as instalações das barracas dos comerciantes informais. O Consórcio SP- 270 disponibilizará a equipe técnica (social/ambiental/segurança) para o acompanhamento das tratativas e apoio aos comerciantes remanejados. Na oportunidade, os comerciantes em questão compareceram de maneira espontânea no local, participaram das tratativas e demonstraram satisfação quanto a alternativa proposta. A equipe técnica informou aos comerciantes que este projeto aguarda a aprovação das partes competentes para sua execução.

Ao término da vistoria foi definido que para evitar danos ou prejuízos aos comerciantes informais o remanejamento somente ocorrerá mediante a disponibilização do novo espaço que acontecerá de acordo com o cronograma de frente de obras do local.

Registro fotográfico da vistoria in loco



ANEXO IV

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DA REALOCAÇÃO TEMPORAL
DOS AFETADOS



SP270-RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 187 - LOTE 1
COMÉRCIOS INFORMAIS NA FAIXA DE OBRAS - AGOSTO 2019



Anexo IV – Registros fotográficos da realocação temporal dos afetados



Local: SP 270 km 187 Sentido: oeste	Identificação: Vanderlei da S 1ª 14:30 h 12/08/19 Tel. (15)9961	Ocupação no local: <input checked="" type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Móvel	
Frequência de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Final de semana	Tipo de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Hortifruti <input type="checkbox"/> Chapéus	Produtor local: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Funcionários: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Quantos: 1



Local: SP 270 km 187 Sentido: Oeste	Identificação: Vanderlei da S 2ª 15:30 h 12/08/19 Tel. (15)9961	Ocupação no local: <input checked="" type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Móvel	
Frequência de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Final de semana	Tipo de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Hortifruti <input type="checkbox"/>	Produtor local: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Funcionários: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Quantos:



Local: SP 270 Km 187 Sentido: Oeste	Identificação: Barraca do Gordo/José P [redacted] 16:00 h 12/08/2019 Tel. (15)997 [redacted]	Ocupação no local: <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Móvel	
Frequência de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Final de semana	Tipo de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Caldo de Cana <input type="checkbox"/>	Produtor local: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Funcionários: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Quantos:



Local: SP 270 Km 187 Sentido: Oeste	Identificação: Eliseu B de S [redacted] 15:00 h 13/08/2019 Tel. (15)9967 [redacted]	Ocupação no local: <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Móvel	
Frequência de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Final de semana	Tipo de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Hortifrutí <input type="checkbox"/>	Produtor local: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Funcionários: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Quantos:



Local: SP 270 Km 187 Sentido: Leste	Identificação: Marlene A 17:00 h 12/08/2019 Tel. (15)9970	Ocupação no local: <input checked="" type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Móvel	
Frequência de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Final de semana	Tipo de venda: <input checked="" type="checkbox"/> Hortifruti <input type="checkbox"/> Artesanato	Produtor local: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Funcionários: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Quantos:

Anexo V - Levantamento Socioeconômico

ANEXO V
LEVANTAMENTO
SOCIOECONÔMICO

ANEXO V III

APRESENTAÇÃO COM AS
INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

APRESENTAÇÃO

COMERCIANTES LINDEIROS E

PASSARELA VILA TUPI - LOTE 1



Apresentar a proposta de reassentamento dos comerciantes do Bairro Tupi

- *Projeto da passarela de pedestres;*
- *Local destinado aos comerciantes;*
- *Processo de escolha da barraca comercial.*



*Perímetro da obra **km 169 ao km 248** – Rodovia Raposo Tavares SP270*

Período da obra: agosto 2018 à agosto 2020

COMUNIDADE VILA TUPI







E.E.PROFº JUVENAL
PAIVA PEREIRA

EMEIF.PROFª EUDOXA
FERRAZ


EMEI.PROFº
ESTHER BARSANTI


POSTO DE SAÚDE
BELA VISTA


BARRACA ELISEU


BARRACAS: MARLENE /
PINHEIRO E VANDERLEI

RUA SALVIANO ANDRADE CANTO









OURINHOS



BARRACAS A SEREM
IMPLANTADAS

BAIA DE ACESSO


ITAPETINGA

POSTO PHOENIX

DIMENSÕES DAS BARRACAS A SEREM IMPLANTADAS



PISO EM CONCRETO E BRITA



Projeto

1. Km 187+700m;
2. Projeto da passarela;
3. Pátio de comercialização de frutas;
4. Construção de novas barracas (7);
5. Execução de barreira rígida;
6. Rampas independentes do pátio;
7. Segurança viária e para pedestres;
8. Conclusão em 90 dias.

PROCESSO DE ENTREGA DAS BARRACAS:

- **Prazo estimado para execução da obra das barracas – 30 dias;**
- **Prazo para execução da passarela – 90 dias;**
- **Metodologia para a escolha das barracas (definir com os comerciantes) ;**
- **Prazo para a entrega das barracas;**
- **Preenchimento do Instrumental de Atendimento Individualizado com o acompanhamento do remanejamento.**

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

 **PLANTÃO SOCIAL** 

ESPECIALISTA SOCIAL DO CONSÓRCIO SP-270 LOTE 1

(15) 99772-3064

Email: iasmin.social@consorciosp270.com.br

PLANTÃO SOCIAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 169

  **DER**
Departamento de
Estradas de Rodagem

**DÚVIDAS, SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES**

☎ 0800 055 5510
OUVIDORIA

☎ 11-2868-4646
ESPECIALISTA SOCIAL

☎ 15-99665-2482

Email: social@consorciosp270.com.br

OBRIGADO PELA ATENÇÃO DE TODOS !!!!

EQUIPE - CONSÓRCIO SP 270