



## **Rodovia SP 304 – DR.04**

### **Lote 1: km 352,320 ao km 369,300**

#### **EMPREITEIRA**

Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

CONTRATO Nº 19.006-8

Data da Assinatura: 09/12/2013

Nota de Serviço: 16/12/2013

Prazo Contratual: 18 meses

Data de Entrega Provisória: 01/07/2015

**CONCLUÍDO**

#### **SUPERVISORA DE OBRAS**

Consórcio

Alphageos/Herja

CONTRATO Nº 18.328-3

Nota de Serviço: 26/11/2012

Prazo Contratual: 31 meses

**CONCLUÍDO**

#### **SUPERVISORA AMBIENTAL**

JGP Consultoria e Participações Ltda.

CONTRATO Nº 18.663-6

Data da Assinatura: 20/02/2013

Nota de Serviço: 04/03/2013

Prazo Contratual: 33 meses

**CONCLUÍDO**

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

