



Rodovia SP 304 – DR.03

Lote 3: km 333,000 ao km 352,320

EMPREITEIRA

Ellenco Construções Ltda
 CONTRATO Nº 19.132-2
 Valor: R\$ 36.746.413,58
 Data da Assinatura: 10/02/2014
 Nota de Serviço: 07/03/2014
 Prazo Contratual: 18 meses
 Data de Entrega Provisória: 22/09/2015
CONCLUÍDO

SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio LBR/Hidroconsult
 CONTRATO Nº 18.301-5
 Nota de Serviço: 26/11/2012
 Prazo Contratual: 34 meses
CONCLUÍDO

SUPERVISORA AMBIENTAL

Geotec Consultoria Ambiental.
 CONTRATO Nº 18.666-1
 Data da Assinatura: 25/02/2013
 Nota de Serviço: 15/03/2013
 Prazo Contratual: 39 meses
CONCLUÍDO

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

