



## Rodovia SP 419 – DR.11 Lote Único: km 00,00 ao km 35,40

### EMPREITEIRA

Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda

CONTRATO Nº 19.549-2

Valor: R\$ 61.205.294,58

Data da Assinatura: 08/05/2015

Nota de Serviço: 25/05/2015

Prazo Contratual: 18 meses

**CONCLUÍDO**

### SUPERVISORA DE OBRAS

Consórcio Supervisor Paulista

CONTRATO Nº 19.448-7

Nota de Serviço: 19/12/2014

Prazo Contratual: 26 meses

**CONCLUÍDO**

A seguir é apresentado o gráfico com a distribuição do investimento geral do contrato por fase de execução de obra.

