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de Rodagem do Estado de Sdo Paulo - SGA-DER/SP Emissio:
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O Plano de Gestdo Ambiental - PGA do DER-SP visa implantar o planejamento continuo de
atividades ambientais para fazer cumprir os principios e os objetivos da Politica Ambiental do
DER/SP, no ambito do Sistema de Gestdo Ambiental. O PGA é composto por programas ambientais
de carater permanente e tem o objetivo principal de organizar as tarefas e as responsabilidades pela
execucgdo, quantificar os servicos e estimar 0s recursos necessarios, assim como avaliar os resultados
obtidos.

A formulacéo do Plano de Gestdo Ambiental do DER/SP para um horizonte de planejamento de dois
anos, 2007-2008, baseou-se na solugdo dos problemas apontados no Diagnéstico dos Problemas
Ambientais do DER/SP, Avaliacdo Critica, realizada no &mbito do Programa de Apoio Ambiental do
PRR/BID nos anos de 2004 a 2006.

Os programas ambientais que compdem o Plano de Gestdo foram definidos de forma a organizar
tipologias de acGes comuns necessarias para solucionar pendéncias e ou passivos ambientais
identificados na Avaliacdo dos aspectos ambientais do DER/SP. Para tal sdo definidos objetivos e
indicadores de resultados e responsaveis pela execucdo de cada um dos Programas Ambientais.

Caso ocorram projetos para novos empreendimentos ou alteragdes nas atividades, 0s programas
poderdo ser revistos para ajustar sua aplicabilidade.

O Plano de Gestdao Ambiental do DER/SP sera composto dos seguintes Programas:
Programa 01 — Recuperagéo de Passivos Ambientais em Rodovias

Programa 02 — Adequacdo Ambiental das Atividades Meio do DER/SP

Programa 03 — Plantios Compensatorios

Programa 04 — Comunicagédo Social

Programa 05 — Capacitacdo em Gestdo Ambiental

Programa 06 — Atividades de Licenciamento e Supervisdo Ambiental de Rodovias

A seguir sdo apresentados os Programas Ambientais propostos para o periodo 2007-2008, cuja
estimativa preliminar de recursos é resumida no quadro abaixo.

Programa Custo Estimado (R$)
01 — Recuperacao de Passivos Ambientais em Rodovias 5.053.787,00
02 — Adequacdo Ambiental das Atividades Meio do DER/SP a detalhar

03 — Plantios Compensatérios 2.500.000,00
04 — Comunicacéo Social 625.000,00
05 — Capacitagdo em Gestdo Ambiental a detalhar

06 — Atividades de Licenciamento e Supervisao Ambiental de Rodovias 13.230.000,00
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Programa 01 Recuperacado de Passivos Ambientais em Rodovias Geridas pelo

DER/SP.

Objetivo: Recuperacdo dos Passivos Ambientais Criticos

Meios: Cadastro realizado em 2005 e projetos executivos elaborados em 2006 por Equipes
Contratadas

Responsabilidade: Diretoria de Engenharia - Projeto e Diretoria de Obras - execu¢do
Atividades e acOes previstas: Execucdo de Obras de Recuperagéo

Metas e resultados esperados: Reducdo de Impactos, controle de processos, melhoria de seguranca
rodoviaria.

Pressupostos: Recursos para contratacdo de projetos e para execucao de obras de recuperagao

Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco: Reducao do percentual de passivos
criticos.

Estimativa de custo: R$ 5.053.787,00, data base: 30/09/2006;
Cronograma Fisico Financeiro: A ser detalhado no ambito do CIGA.

Nos quadros I, 1l e 11l a seguir sdo apresentadas: composicdes de custo total para recuperacdo dos
passivos ambientais criticos no ambito do Programa 01 por Diretoria Regional correspondente, ou
seja, passivos com RPA igual ou acima de 4,0. A seguir sdo apresentadas informacdes detalhadas de
cada um dos passivos considerados em uma ordem decrescente de custo especifico para cada Diretoria
Regional.

Dos quadros apresentados observar que 49% dos custos de recuperacdo referem-se a passivos
ambientais da DR6 — Taubaté, Quadro 1, e que 11 casos criticos representam 49,8 % do total dos
Custos de Recuperacdo dos Passivos do DER/SP, Quadro I11. Por outro lado com 50,2% do total de
recursos sao resolvidos os 92 demais casos.

Quadro | - Recuperacao de Passivos Ambientais (*)

L ) Quantidade Custo de Recuperacéo
Diviséo Regional Unidades RS
DR.O1 11 704.866,99
DR.02 28 896.329,04
DR.03 1 32.377,43
DR.05 22 735.927,90
Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:
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DR.06 34 2.482.522,11
DR.13 7 201.764,09
Total 103 5.053.787,56

(*) Nas demais Divisdes Regionais ndo ha passivos ambientais com RPA igual ou maior que 4,0 a

serem recuperados

Quadro Il - Recuperacao de Passivos Ambientais — Detalhamento 1

RDeIg\;/iﬁﬁZI Ordem RPA Passivo Ambiental Custo de Recuperagéo (R$)
DR.0O1 1 4,4 SP - 008 - KM 106,300 386.877,69
2 4.4 SP - 008 - KM 106,930 17.253,78
3 4,9 SP - 008 - KM 107,200 20.826,32
4 4,4 SP - 008 - KM 107,530 11.272,78
5 4.4 SP - 008 - KM 108,080 44.163,31
6 4,9 SP - 008 - KM 108,500 39.746,14
7 4.4 SP - 008 - KM 120,720 118.656,13
8 4,9 SP - 036 - KM 58,500 21.244,46
9 4,1 SP - 101 - KM 6,200 4.881,41
10 51 SP - 352 - KM 136,900 5.723,12
11 4,7 SP - 360 - KM 107,130 34.221,85
Sub-total DR.01 704.866,99

DR.02 1 4,9 SP - 079 - KM 126,250 64.643,18
2 4,2 SP - 079 - KM 151,750 61.992,60
3 51 SP - 079 - KM 154,450 27.910,71
4 4,6 SP - 079 - KM 156,200 32.883,05
5 4,6 SP - 079 - KM 159,500 4.525,23
6 4,6 SP - 079 - KM 160,000 136.461,25
7 5,1 SP - 079 - KM 167,850 14.555,68
8 51 SP - 079 - KM 176,800 11.309,54
9 4,6 SP - 079 - KM 177,800 65.613,94
10 4,6 SP - 079 - KM 180,200 53.047,51
11 51 SP - 079 - KM 180,300 15.332,85
12 5,5 SP - 079 - KM 183,400 26.696,65
13 4,9 SP - 104-079 - KM 4,080 22.298,49
14 5,0 SP - 141 - KM 37,100 5.859,02
15 55 SP - 189 - KM 22,300 15.698,10
16 4,9 SP - 189 - KM 28,900 7.056,43
17 5,0 SP - 189 - KM 33,480 60.025,18
18 4,4 SP - 250 - KM 145,400 9.504,74
19 4,4 SP - 250 - KM 292,150 9.516,53
20 5,4 SP - 250 - KM 300,400 63.243,01
21 4.4 SP - 250 - KM 304,400 11.487,99
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22 4,0 SP - 250 - KM 304,500 54.088,75
23 4,9 SP - 250 - KM 343,800 21.418,41
24 4.4 SP - 250 - KM 347,200 48.295,26
25 4,4 SP - 250 - KM 348,500 6.169,64
26 4,9 SP - 255 - KM 334,520 25.035,49
27 4,9 SP - 267 - KM 330,100 13.066,06
28 4,9 SP - 281 - KM 3,300 8.593,75
Sub-total DR.02 896.329,04
DR.03 1 4,6 SP - 300 - KM 269,720 32.377,43
Sub-total DR.03 32.377,43
DR.05 1 55 SP - 055 - KM 381,950 16.953,56

Elaborado por: Revisdo: A Arquivo: Aprovado:

AAIDE DSGA-001 Anexo 1V.doc
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Anexo IV - 3 de 20
RDe';'gﬁgl Ordem RPA Passivo Ambiental Custo de Recuperagéo (R$)
2 5,0 SP -111-165 KM 0,1800 32.190,45
3 5,0 SP - 111-165 - KM 1,200 32.334,17
4 5,0 SP -111-165 - KM 1,300 17.859,08
5 5,0 SP-111-165 - KM 1,680 18.329,95
6 5,0 SP-111-165 - KM 1,780 22.824,71
7 5,0 SP -111-165 - KM 2,350 36.128,12
8 4,3 SP - 139 - KM 4,970 5.819,62
9 50 SP - 139 - KM 27,150 6.010,80
10 55 SP - 139 - KM 30,400 54.526,06
11 55 SP - 139 - KM 43,800 7.387,21
12 50 SP - 165 - KM 30,000 52.203,03
13 4.8 SP - 165 - KM 34,900 21.270,17
14 4.8 SP - 165 - KM 78,650 7.941,92
15 5,0 SP - 165 - KM 99,750 19.061,18
16 5,0 SP - 165 - KM 100,200 20.744,81
17 5,0 SP - 165 - KM 104,380 20.234,82
18 5,0 SP - 165 - KM 108,100 9.195,78
19 5,0 SP - 165 - KM 109,600 18.296,27
20 4,8 SP - 193 - KM 10,000 214.561,94
21 4,8 SP -222 - KM 7,530 16.373,78
22 4.4 SP - 222 - KM 27,000 85.680,50

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:

AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:
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Sub-total DR.05 735.927,90
DR.06 1 4,1 SP - 033-099 - KM 1,100 42.516,60
2 4,9 SP - 050 - KM 121,600 43.556,17
3 49 SP - 050 - KM 122,850 48.991,79
4 43 :l;mtfé ETKOI\ZI 223,680 AO KM 223,730 293.656.25
5 43 :?04% ETI;I;/I 223,680 AO KM 223,730 159.576,92
6 5,4 SP - 052 - KM 226,000 8.927,48
7 55 SP - 052 - KM 226,900 208.910,09
8 41 SP - 052 - KM 231,700 85.356,14
9 55e4,9 |SP-052-KM 232,600 e km 232,610 273.826,92
10 55 SP - 052 - KM 232,620 193.340,89
11 4,9 SP - 052 - KM 234,800 49.572,67
12 5,0 SP - 055 - KM 69,500 41.726,24
13 5,0 SP - 055 - KM 70,100 29.574,85
14 5,1 SP - 055 - KM 77,950 38.750,82
15 4,4 SP - 055 - KM 95,070 3.421,61
16 4,0 SP - 055 - KM 95,900 51.315,57
17 45 SP - 055 - KM 115,050 5.342,52
18 53 SP - 055 - KM 118,050 50.282,12
19 5,0 SP - 055 - KM 138,180 9.146,67
20 5,0 SP - 055 - KM 160,500 68,80
21 5,6 SP - 068 - KM 232,600 2.050,57
22 4 SP - 088 - KM 135,450 41.119,22
23 53 SP - 099 - KM 73,150 16.784,97
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RDeIg\;/iISﬁZI Ordem RPA Passivo Ambiental Custo de Recuperagéo (R$)
24 53 SP - 125 - KM 54,500 39.245,43
25 4,1 SP - 125 - KM 57,700 29.456,10
26 4,1 SP - 125 - KM 58,250 4.352,58
27 4,1 SP - 125 - KM 61,400 41.913,99
28 53 SP - 125 - KM 64,250 63.605,56
29 55 SP - 125 - KM 79,200 40.215,51
30 4,9 SP - 171 - KM 15,800 19.071,70
31 4,1 SP - 171 - KM 21,250 15.376,24
32 4,0 SP - 244-068 - KM 2,400 42.329,47
33 6,0 SP - 244-068 - KM 2,500 444.104,37
34 4,9 SP - 244-068 - KM 3,000 45.035,30
Sub-total DR.06 2.482.522,11
DR.13 1 5,5 SP - 191 - KM 96,600 45.207,77
2 5,0 SP - 300 - KM 224,600 17.115,42
3 4,1 SP - 304 - KM 129,400 16.682,65
4 4,1 SP - 304 - KM 151,500 35.443,31
5 51 SP - 304 - KM 159,700 73.019,06
6 4,0 SP - 306 - KM 12,500 7.166,68
7 4,0 SP - 306 - KM 12,900 7.129,20
Sub-total DR.13 201.764,09
TOTAL GERAL 5.053.787,56
Quadro 111 — Recuperacéo de Passivos — Custo Acumulado por Criticidade
Rzlg\]/;;ﬁ; Orcljem RPA Passivo Ambiental Custo de RRe$cupera<;ao Orcziem ACL(j:rlrjlztlc;do %
DR.06 33 6,0 |SP - 244-068 - KM 2,500 444.104,37 1 444.104,37| 8,8%
DR.O1 1 4,4 |SP- 008 - KM 106,300 386.877,69 2 830.982,06| 16,4%
SP - 052 - KM 223,680 AO
DR.06 4 4,3 |KM 223,730 - ETO1 AOET 293.656,25 3 1.124.638,30| 22,3%
04
5,5¢e |SP - 052 - KM 232,600 e km
DR.06 9 49 232610 273.826,92 4 1.398.465,23| 27,7%
DR.05 20 4,8 |SP-193-KM 10,000 214.561,94 5 1.613.027,16| 31,9%
DR.06 7 55 |SP-052 - KM 226,900 208.910,09 6 1.821.937,25| 36,1%
DR.06 10 5,5 |SP-052 - KM 232,620 193.340,89 7 2.015.278,14| 39,9%
SP - 052 - KM 223,680 AO
DR.06 5 4,3 |KM 223,730 - ET04 AO ETO07 159.576,92 8 2.174.855,06| 43,0%
Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:
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DR.02 6 4,6 |SP-079-KM 160,000 136.461,25 9 2.311.316,31| 45,7%
DR.01 7 4,4 |SP-008 - KM 120,720 118.656,13 10 2.429.972,44| 48,1%
DR.05 22 4,4 |SP-222 - KM 27,000 85.680,50 11 2.515.652,93| 49,8%
DR.06 8 4,1 |SP-052 - KM 231,700 85.356,14 12 2.601.009,07| 51,5%
DR.13 5 51 |SP-304 - KM 159,700 73.019,06 13 2.674.028,14| 52,9%
DR.02 9 4,6 [SP-079-KM 177,800 65.613,94 14 2.739.642,07| 54,2%
DR.02 1 4,9 |SP-079 - KM 126,250 64.643,18 15 2.804.285,25| 55,5%
DR.06 28 5,3 |SP-125- KM 64,250 63.605,56 16 2.867.890,81| 56,7%
DR.02 20 54 |SP - 250 - KM 300,400 63.243,01 17 2.931.133,82| 58,0%
DR.02 2 4,2 |SP-079 - KM 151,750 61.992,60 18 2.993.126,41| 59,2%
DR.02 17 50 |SP-189-KM 33,480 60.025,18 19 3.053.151,59| 60,4%
DR.05 10 55 |SP-139 - KM 30,400 54.526,06 20 3.107.677,65 61,5%
DR.02 22 4,0 |SP-250- KM 304,500 54.088,75 21 3.161.766,40| 62,6%
DR.02 10 4,6 |SP-079-KM 180,200 53.047,51 22 3.214.813,92| 63,6%
DR.05 12 50 |SP-165 - KM 30,000 52.203,03 23 3.267.016,94| 64,6%
DR.06 16 4,0 |SP-055-KM 95,900 51.315,57 24 3.318.332,51| 65,7%
DR.06 18 53 |SP-055- KM 118,050 50.282,12 25 3.368.614,63| 66,7%
DR.06 11 4,9 |SP-052-KM 234,800 49.572,67 26 3.418.187,31| 67,6%
DR.06 3 4,9 |SP-050- KM 122,850 48.991,79 27 3.467.179,09| 68,6%
DR.02 24 4,4 |SP - 250 - KM 347,200 48.295,26 28 3.515.474,36| 69,6%
DR.13 1 55 |SP-191 - KM 96,600 45.207,77 29 3.560.682,13| 70,5%
DR.06 34 4,9 |SP -244-068 - KM 3,000 45.035,30 30 3.605.717,43| 71,3%
DR.01 5 4,4 |SP-008 - KM 108,080 44.163,31 31 3.649.880,74| 72,2%
DR.06 2 4,9 |SP-050-KM 121,600 43.556,17 32 3.693.436,91| 73,1%
DR.06 1 4,1 |SP-033-099 - KM 1,100 42.516,60 33 3.735.953,51| 73,9%
DR.06 32 4,0 |SP -244-068 - KM 2,400 42.329,47 34 3.778.282,97| 74,8%
DR.06 27 4,1 |SP-125-KM 61,400 41.913,99 35 3.820.196,97| 75,6%
DR.06 12 50 |SP-055 - KM 69,500 41.726,24 36 3.861.923,21| 76,4%
DR.06 22 4,0 |SP-088 - KM 135,450 41.119,22 37 3.903.042,43| 77,2%
DR.06 29 55 |SP-125-KM 79,200 40.215,51 38 3.943.257,94| 78,0%
DR.01 6 4,9 |SP-008 - KM 108,500 39.746,14 39 3.983.004,08| 78,8%
DR.06 24 53 |SP-125- KM 54,500 39.245,43 40 4.022.249,51| 79,6%
Divisdo |Ordem . . Custo de Recuperagdo| Ordem Custo
Regional| 1 RPA Passivo Ambiental RS perag 5 Acumulado %
DR.06 14 5,1|SP - 055 - KM 77,950 38.750,82 41 4.061.000,33| 80,4%
DR.05 7 5,0|SP - 111-165 - KM 2,350 36.128,12 42 4.097.128,44, 81,1%
DR.13 4 4,1|SP - 304 - KM 151,500 35.443,31 43 4.132.571,75 81,8%
DR.01 11 4,7/SP - 360 - KM 107,130 34.221,85 44 4.166.793,60 82,4%
DR.02 4 4,6|SP - 079 - KM 156,200 32.883,05 45 4.199.676,65 83,1%
DR.03 1 4,6/SP - 300 - KM 269,720 32.377,43 46 4.232.054,08 83,7%
DR.05 3 5,0|SP - 111-165 - KM 1,200 32.334,17 47 4.264.388,24 84,4%
DR.05 2 5,0|SP - 111-165 KM 0,1800 32.190,45 48 4.296.578,69 85,0%
DR.06 13 5,0|/SP - 055 - KM 70,100 29.574,85 49 4.326.153,54| 85,6%
Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:

Anexo IV - 7 de 26




Manual do SGA Codigo
Sistema de Gestdo Ambiental do Departamento de Estradas | DSGA-001
@ER de Rodagem do Estado de Sao Paulo — SGA-DER/SP Emissio:
ANEXO IV - Plano de Gestdo Ambiental Outubro/2007
DR.06 25 4,1|SP - 125 - KM 57,700 29.456,10 50 4.355.609,64, 86,2%
DR.02 3 5,1|SP - 079 - KM 154,450 27.910,71 51 4.383.520,35 86,7%
DR.02 12 5,5|SP - 079 - KM 183,400 26.696,65 52 4.410.216,99| 87,3%
DR.02 26 4,9|SP - 255 - KM 334,520 25.035,49 53 4.435.252,49 87,8%
DR.05 6 5,0/SP - 111-165 - KM 1,780 22.824,71 54 4.458.077,20| 88,2%
DR.02 13 4,9/SP - 104-079 - KM 4,080 22.298,49 55 4.480.375,68| 88,7%
DR.02 23 4,9|SP - 250 - KM 343,800 21.418,41 56 4.501.794,09 89,1%
DR.05 13 4,8/SP - 165 - KM 34,900 21.270,17 57 4.523.064,27| 89,5%
DR.01 8 4,9|SP - 036 - KM 58,500 21.244,46 58 4.544.308,73, 89,9%
DR.01 3 4,9|SP - 008 - KM 107,200 20.826,32 59 4.565.135,05 90,3%
DR.05 16 5,0|SP - 165 - KM 100,200 20.744,81 60 4.585.879,86| 90,7%
DR.05 17 5,0|SP - 165 - KM 104,380 20.234,82 61 4.606.114,67 91,1%
DR.06 30 4,9|SP - 171 - KM 15,800 19.071,70 62 4.625.186,38| 91,5%
DR.05 15 5,0|SP - 165 - KM 99,750 19.061,18 63 4.644.24756| 91,9%
DR.05 5 5,0|SP - 111-165 - KM 1,680 18.329,95 64 4.662.577,50, 92,3%
DR.05 19 5,0|SP - 165 - KM 109,600 18.296,27 65 4.680.873,77| 92,6%
DR.05 4 5,0|SP - 111-165 - KM 1,300 17.859,08 66 4.698.732,86) 93,0%
DR.01 2 4,4|SP - 008 - KM 106,930 17.253,78 67 4.715.986,64| 93,3%
DR.13 2 5,0/SP - 300 - KM 224,600 17.115,42 68 4.733.102,06 93,7%
DR.05 1 5,5|SP - 055 - KM 381,950 16.953,56 69 4.750.055,61 94,0%
DR.06 23 5,3|SP - 099 - KM 73,150 16.784,97 70 4.766.840,58| 94,3%
DR.13 3 4,1|SP - 304 - KM 129,400 16.682,65 71 4.783.523,24| 94,7%
DR.05 21 4,8|SP - 222 - KM 7,530 16.373,78 72 4.799.897,02 95,0%
DR.02 15 5,5|SP - 189 - KM 22,300 15.698,10 73 4.815.595,12| 95,3%
DR.06 31 4,1|SP - 171 - KM 21,250 15.376,24 74 4.830.971,36) 95,6%
DR.02 11 5,1|SP - 079 - KM 180,300 15.332,85 75 4.846.304,21| 95,9%
DR.02 7 5,1|SP - 079 - KM 167,850 14.555,68 76 4.860.859,89| 96,2%
DR.02 27 4,9|SP - 267 - KM 330,100 13.066,06 77 4.873.925,95 96,4%
DR.02 21 4,4|SP - 250 - KM 304,400 11.487,99 78 4.885.413,94, 96,7%
DR.02 8 5,1|SP - 079 - KM 176,800 11.309,54 79 4.896.723,48|  96,9%
DR.01 4 4,4|SP - 008 - KM 107,530 11.272,78 80 4.907.996,26 97,1%
DR.02 19 4,4|SP - 250 - KM 292,150 9.516,53 81 4.917.512,80] 97,3%
DR.02 18 4,4|SP - 250 - KM 145,400 9.504,74 82 4.927.017,54| 97,5%
DR.05 18 5,0|SP - 165 - KM 108,100 9.195,78 83 4.936.213,32| 97,7%
DR.06 19 5,0/SP - 055 - KM 138,180 9.146,67 84 4,945.359,99| 97,9%
DR.06 6 5,4|SP - 052 - KM 226,000 8.927,48 85 4.954.287,47| 98,0%
DR.02 28 4,9/SP - 281 - KM 3,300 8.593,75 86 4.962.881,22| 98,2%
DR.05 14 4,8/SP - 165 - KM 78,650 7.941,92 87 4.970.823,14 98,4%
Divisdo |Ordem . . Custo de Recuperagdo| Ordem Custo

Regional| 1 RPA Passivo Ambiental R$ Peres 2 Acumulado %

DR.05 11 5,5|SP - 139 - KM 43,800 7.387,21 88 4.978.210,34| 98,5%
DR.13 6 4,0/SP - 306 - KM 12,500 7.166,68 89 4.985.377,02| 98,6%
DR.13 7 4,0|SP - 306 - KM 12,900 7.129,20 90 4.992.506,22| 98,8%
DR.02 16 4,9/SP - 189 - KM 28,900 7.056,43 91 4.999.562,65| 98,9%
Elaborado por: Revisdo: A Arquivo: Aprovado:

AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:
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DR.02 25 4,4|SP - 250 - KM 348,500 6.169,64| 92 5.005.732,29|  99,0%
DR.05 9 5,0|SP - 139 - KM 27,150 6.010,80 93 5.011.743,08| 99,2%
DR.02 14 5,0 SP - 141 - KM 37,100 5.859,02| 94 5.017.602,11| 99,3%
DR.05 8 4,3|SP - 139 - KM 4,970 5.819,62 95 5.023.421,73|  99,4%
DR.01 10 5,1|SP - 352 - KM 136,900 5.723,12 96 5.029.144,85| 99,5%
DR.06 17 4,5|SP - 055 - KM 115,050 5.342,52| 97 5.034.487,37| 99,6%
DR.01 9 4,1|SP - 101 - KM 6,200 488141 98 5.039.368,78|  99,7%
DR.02 5 4,6/SP - 079 - KM 159,500 452523 99 5.043.894,00) 99,8%
DR.06 26 4,1|SP - 125 - KM 58,250 4.352,58 100 5.048.246,58|  99,9%
DR.06 15 4,4|SP - 055 - KM 95,070 342161 101 5.051.668,19| 100,0%
DR.06 21 5,6|/SP - 068 - KM 232,600 2.050,57 102 5.053.718,76| 100,0%
DR.06 20 5,0/SP - 055 - KM 160,500 68,80 103 5.053.787,56| 100,0%

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
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Programa 02 Adequagdo Ambiental das Atividades Meio do DER/SP

Objetivo: Cadastrar e recuperar os passivos ambientais de atividades de apoio localizadas em
unidades do DER/SP, como usinas de asfalto, patios de maquinas, e outros, e identificar
oportunidades de reducdo de consumo de insumos e geracdo de residuos nas atividades meio,
escritorios do DER/SP.

Meios: Contratacdo de Equipe de Consultoria Ambiental Externa.
Responsabilidade: AA/DE e Regionais do DER/SP

Atividades e agOes previstas: Cadastramento e registros, elaboracdo de projetos de recuperagéo,
elaboracdo de projetos de reducédo de Insumos e de geragdo de residuos.

Metas e resultados esperados: Reducdo de ndo-conformidades e atendimento a normas e a
legislacdo ambiental.

Pressupostos: Recursos para o Programa e participacdo das DRs

Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco: Melhoria de imagem e qualificacdo do DER
para a certificagdo 1ISO 14001 no futuro.

Estimativa de custo: a desenvolver;
Cronograma Fisico Financeiro: Biénio 2007/2008

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo 1V.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:

Anexo IV - 10 de 26




Manual do SGA Cadigo

Sistema de Gestdo Ambiental do Departamento de Estradas | DSGA-001
de Rodagem do Estado de Séo Paulo — SGA-DER/SP Emissdo:
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Programa 03  Programa de Plantio Compensatorio (2007)

Objetivo: Elaborar, executar e acompanhar os projetos de plantio compensatérios decorrentes de
compensacdo ambiental dos licenciamentos de empreendimento rodoviarios do DER/SP em curso e
novos, reduzindo as pendéncias com os 6rgaos ambientais. Como forma de compensar o prejuizo
ambiental causado pela supressdo de determinada area coberta com vegetacdo nativa ou pela
interven¢do em APP’s ou pelo corte de arvores isoladas nativas, o DEPRN exige a reposicéo de area
proporcional, no mesmo local da obra licenciadas, dentro de regras estabelecidas e preconizadas em
Termos de Compromisso de Recuperacdo Ambiental (TCRA), firmados entre o empreendedor, no
caso o DER/SP e as Equipes Técnicas Regionais do DER. Meios: Contratacdo de empresa
especializada em reflorestamento

Responsabilidade: AA/DE e Regionais do DER/SP

Atividades e acOes previstas: Elaboracdo de projetos de plantio compensatério, execucéo,
manutencdo e acompanhamento de plantios compensatdrios para atender os Termos de Compromisso
de Recuperacdo Ambiental — TCRASs pendentes de atendimento junto ao Departamento Estadual de
Protecdo aos Recursos Naturais - DEPRN;

Metas e resultados esperados: Reducdo de pendéncias de plantio compensatério com 0Orgéaos
ambientais e atendimento aos requisitos de licenciamento ambiental.

Pressupostos: Recursos para a execugdo do Programa

Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco: Melhoria de imagem e qualificacdo do
DER/SP, numeros de TCRA executados e quantidades de plantios compensatorios executados por
ano.

Quantitativo: 227.447 mudas em 135,44 ha de plantios, espacamento 2 x 3 com 1.666 mudas/ha e
manutenc¢do por um periodo de dois anos. Estimativa conforme Quadro IV, a seguir.

Custos Unitérios por ha plantado: Com Cerca R$ 14.157,12 e Sem Cerca 10.376,69, TPU-DER.
Data base: 31/12/2006

Estimativa de custo: R$ 2.500.000,00, dois milhdes e quinhentos mil reais.
Cronograma Fisico Financeiro: 2007/2008.

Quadro IV- Relacéo de Pendéncias de Plantios Compensatorios

Rodovia Trecho Qtde MIU(_jas Qtde Mudas AREA N° doTCRA Autorizacao
Necessérias Plantadas (ha)

varias marg.esq. rio Jundiai 7.973,00 4,6900 |0010/98 ET JU OK

varias marg.esq. rio Jundiai 6.417,00 3,7700 [0011/98 ET JU OK

varias marg.esq. rio Jundiai 6.953,00 4,0900 |0012/98 ET JU OK
Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:

AA/DE DSGA-001 Anexo 1V.doc
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marg.direita rio Jundiai 439,00 0,2580 |0040/99 ET JU OK
SP66/300 km 0,0 ao k m 9,25 7.350,00 4,4100 |0152/06 ET JU OK
SP223/270 ptc rio guarei 680,00 0,1340 | 0146/06 ET IT OK
SP294 km 347 ao km 343 1.600,00 0111/04 ET BA OK
SP294 km 353 ao km 359 12.320,00 0004/05 ET BA OK
BRU312 km 0 ao km 5,6 2.000,00 1,2600 |0070/06 ET BA OK
SP294 km 350,9 pista leste 874,00 0,5240 [0051/05 ET BA OK
SP294 km 360,3 ao km 375 3.450,00 2,0700 [0002/06 DPRN 6 OK
SP294 km 360,3 ao km 375 6.368,00 3,8200 {0001/06 DPRN 6 OK
SP294 km 360,3 ao km 375 3.409,00 2,0450 0014/06 OK
SP255 km 122,25 ao km 147 3.073,00 1,8400 |0027/04 ET BA OK
SP255 km 156,2 ao km 204 4.855,00 2,9000 |0042/03 ET BA OK
SP225 km 252,407 420,00 0,2500 0033/06 OK
SP55 km 323,35 ao km 344 29.240,00 17,2000 0031/01 OK
SP55 km 162,3 ao km 190,9 7.000,00 4,2000 0043/03 OK
SP165 Eldorado-ptc. Ribeira 1.125,00 0,6750 0009/4 OK
SP459/230 Ptc. km 10,07 167,00 0,1000 0032/06 OK
SP139 bueiro km 4,98 190,00 0,1117 0005/06 OK
SP062 km 150,7 ao km 159,8 6.696,00 8,5000 [0008/06 ET CJ OK
SP64 km 324,3 150,00 0,0900 0340/06 OK
SP294 km 426 ao km 439,1 430,00 0076/02 ET MA OK
SP333/331/349 1.240,00 0,7400 |0050/04 ET MA OK
SP291 km 0 ao km 26,34 12.136,00 7,2800 |0037/06 ET RP OK
SP336 km 378 ao km 387 7.900,00 4,7400 |0012/06 ET FR OK
SP338 km 268,9 ao km 310 3.525,00 2,1100 |0093/06 ET RP OK

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:

AA/DE DSGA-001 Anexo 1V.doc
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SP338 km 268,9 ao km 292 50,00 0183/06 ET JB OK
SP333 km 33,8 ao km 54,8 12.656,00 7,6000 [0139/06 ET RP OK
SP310 km 473,165 450,00 0,2700 |0205/05 ET VO OK
SP320 km 549 ao km 551 5.315,00 3,1300 |0006/06 ET FE OK
SP31 km 33,1 ao km 70,3 3.034,00 1,8200 0004/06 OK
SP08 km 31 1.085,00 0,6500
SP23 km 55,8 400,00 0,2400
SP300 km 466,963 680,00 0071/05 ET PE OK
0092/005 ET-A
SP310 km 518 ao km 622 18.525,00 10,8900 OK
SP425 km 262 ao km 348 1.764,00 0089/02l ET PE OK
SP463 km 30 ao km 60 104,00 0002/03 OK
SP463 km 60 ao km 91 221,00 0003/03 OK
SP463 km 30 ao km 60 545,00 0004/03 OK
SP463 km 30 ao km 60 963,00 0005/03 OK
SP461 km 2 ao km 72 260,00 0117/03 OK
SP463 km 14,1 ao km 28,15 30,00 0118/03 OK
SP300 km 595,7 lado dir. 10,00 OK
SP463(;/SP31 SP 310 e SP 463 338,00 0142/03 OK
SPVS:RIG Birigui-Baguacgu 68,00 0028/04 OK
SP300 km 535,6 1,00 0128/04 OK
SP461 km 2,55 lado esq. 255,00 0022/05 OK
SP463 km 27,70 lado dir. 1,00 0032/05 OK
Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo 1V.doc
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Rodovid#/PE Trecho QNfedc:hs{Iél:'(ij:: Q;?:n',:/laggss A(?aEL)A N° doTCRA Autorizagéo
SP425 km 348 go km 374 802,00 0030/06 OK
Notas Gerais: Motivo da Atualizacéo: Folha:
SP287/425 | km 0,30 ao km 0,38 2,00 0002/06 ET PE OK
SPV114 km 2,245 43,00 0055/04  Anexo IV gjg de 20
SP339/425 km 6,2 ao km 13 79,00 0168/03 OK
SP476/300 km 0 ao km 8,50 217,00 0037/03 OK
SP244/425 km 1 ao km 12 64,00 0021/03 OK
SP339/425 km 0 ao km 6,2 11,00 0035/03 OK
SP419 km 0 ao km 33 444,00 0036/03 OK
SP463 km 3,95 ao km 8,15 12,00 0033/03 OK
SP425 km 220 ao km 260 2.340,00 0024/03 OK
SP328/425 km 0 ao km 1,22 50,00 0034/03 OK
SP594/300 km 1,77 19,00 0,0110 0073/05 OK
SP300 km 605,2 10,00 0,0060 0111/02 OK
SP563 km 204,9 96,00 0,0565 0031/03 OK
SP22/595 km 5,60 435,00 0,2900 0036/04 OK
SP595 km 32,25 240,00 0,1416 0028/04 OK
SP595 km 3,95 268,00 0,1576 0029/04 OK
SP595 km 55,68 ao km 85,81 1.231,00 0,7240 0077/06 OK
SP310 km 572,5 ao km 621 741,00 0,4400 0092/05 OK
SP310 km 555 ao km 556,23 32,00 0059/06 OK
SP310 km 595,54 73,00 0,0430 0095/06 OK
SP310 km 593 53,00 0,0307 0099/06 OK
SP425 km 262 ao km 348 1.764,00 0089/05 OK
SP425 km 293,10 230,00 0049/06
SP300 km 595,7 10,00 0,0060 0119/03 OK
SP615/300 km 0,3 374,00 0,2200 0096/06 OK
Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo 1V.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:
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ANEXO IV - Plan a0 Ambiental
O ano de Gestao bienta Outubro/2007

SP615/300 km 1,5 170,00 0,1000 0094/06 OK
SP270 km 59:;43610 km 646,00 0,3560 |0095/06 ET DR oK
SP270 km 580,5 80,00 0,0470 [0106/06 ET PP OK
SP270 km 577,5 721,00 0,4241 [0112/06 ET PP OK
SP270 km 576 ao km 592,68 1.424,00 0,8376 0129/06 OK
SP270 km 572,3 ao km 576 473,00 0,2782 |0117/06 ET PP OK
SP270 km 493,3 ao km 541,8 1.227,00 0,7217 |0124/06 ET PP OK
SP294 km 569 ao km 592 1.191,00 0,3300 [0050/06 ET AD OK
SP294 km 547 ao km 569 1.030,00 0,6000 |0051/06 ET AD OK
SP294 km 560 3.890,00 2,2000 |0048/06 ET AD OK
SP294 km 569,02 a0 km 592 646,00 0,3800 [0100/06 ET AD OK
SP294 km 647,5 70,00 0081/06 ET DR OK
SP501 km 27,25 ao km 30,05 2.575,00 1,5147 |0122/06 ET PP OK
SP613 Morro do Diabo 180,00 0002/05 ET ET OK
SP191 km 187 ao km 188 100,00 0021/06 ET BO OK

Pirassununga/
SP201 7.577,00 0168/06 ET JB OK
Emas
SP304 Sta. Maria 200,00 0,1170 | 0044/06 ET PI oK
[Torrinhas
SPA127/304 Nova Odessa/ 384,00 0,2400 0151/96 oK
Americana
SP127 Rio Claro/Piracicaba 320,00 0,1800 OK
SP147 Limeira/Piracicaba 1.000,00 0,2800 OK
SP304 Piracicaba/ 2.235,00 1,3000 0009/99 OK
S.Pedro

SP-ant estr Americana/ 4.206,00 25233 0048/05 OK
sp/mg Limeira

SP193/310 | Ptc. Corrego Lageado 510,00 0,3000 0009/05 OK
SP304 Piracicaba/Artemis 510,00 0,3000 0019/05 OK
spaog | SPedro Sltg'gMa”a km 510,00 0,3000 0021/05 oK

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
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Rodovia Trecho Qde M,U(.jas Qtde Mudas AREA N° doTCRA Autorizacéo
Necessarias Plantadas (ha)
SP306 Sta. Barbara/ 755,00 0,1970|  0031/05 oK
Iracemapolis.
SP332 Tambad/ 412,00 0,1600|  0368/05 oK
Sta. Rosa
SP191 Rio Claro/lpetna 30,00 - 0070/06 OK
Total N° de Mudas 227.447,00
Total em Hectares 136,44
Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:
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Programa 04 Comunicagéo Social do DER/SP.

Objetivos: Construcdo de uma relacdo permanente entre 0 DER com a sociedade, alicercada em
vinculos de confianca entre as partes, fundamentais para a resolucdo de conflitos inerentes ao
processo de implantacdo e operacdo da infra-estrutura rodoviaria do Estado e contribuicdo para a
difusdo de comportamentos sociais e boas préaticas que conduzam ao desenvolvimento sustentavel,
com énfase na interacdo da comunidade com a operacdo da malha rodoviaria sob responsabilidade do
DER/SP.

Meios: Contratacdo de Equipe de Consultoria Ambiental Externa.
Responsabilidade: AA/DE, Assessoria de Comunicagéo e Ouvidoria.

Atividades e acles previstas: Diagndstico e Identificacdo de acBes de comunicacdo e educacao
ambiental a serem desenvolvidas ou em desenvolvimento pelo DER, Caracterizagdo dos diferentes
publicos-alvos, Sistematizacdo de informacdes técnicas a serem disponibilizadas, Formulacdo da
Estratégia e Diretrizes de Comunicacdo e Educacdo Ambiental, Detalhamento dos procedimentos e
instrumentos, internos para comunicacdo e educacdo ambiental e Implantacdo dos Instrumentos de
divulgacdo e comunicagédo externos.

Metas e resultados esperados: Elevar o grau de conhecimento e compreensdo da sociedade sobre a
natureza das a¢fes do DER em todas as etapas do ciclo dos empreendimentos rodoviarios, como
planejamento, projeto, construcdo e operagdo, buscando dar énfase ao papel da malha rodoviaria
como suporte ao desenvolvimento econémico e social das diversas regides e a adequada gestdo das
questBes ambientais a ela associadas, e elevar o grau de conhecimento da instituicdo quanto as
expectativas e demandas da sociedade em relacdo ao desenvolvimento socioecondmico e a qualidade
ambiental do Estado e das regifes, bem como aos impactos sociais e ambientais da expanséo,
melhoria e operagdo da malha rodoviaria sob administracdo do DER/SP

Pressupostos: Recursos para 0 Programa

Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco: Melhoria de Imagem e qualificacdo do DER
paraa ISO 14001

Estimativa de custo: R$ 625.000,00. Estimativa feita na preparacdo do Programa BID I, data base:
Maio/2005.

Cronograma Fisico Financeiro: Desenvolvimento dos servicos num prazo de 10 meses, sendo 6
meses para as fases de concepcdo e detalhamento do Programa e 4 meses para a implementacdo em
caréater piloto. A partir desse periodo as atividades serdo absorvidas pela equipe do DER alocada na
Assessoria Ambiental e Assessoria de Comunicagdes do DER/SP. Margo a Dezembro de 2007.

Programa 05 Programa de Capacitacdo em Exercicio para Implantacdo do
Sistema de Gestdo Ambiental do DER-SP

Objetivos: Implantacdo e operacionalizacdo, disseminacdo e absorcdo do SGA e respectivas
Instrucbes de Projetos e Especificacbes Tecnicas pelos diferentes setores técnicos do DER, em
especial pelos seus agentes regionais, a partir de Diretrizes para a Capacitacdo para contratados.

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
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Meios: Manuais simplificados, cursos de capacitacdo e atividades de treinamento que incluem
exercicios simulados e estudos de casos decorrentes das atividades da instituicdo. Locais e material
para as atividades de capacitacao.

Responsabilidades: AA/DE e Consorcio de Apoio a Implantacéo do SGA.
Atividades e acOes previstas: Cursos de capacitacao e atividades de treinamento.

Metas e resultados esperados: Implantacdo do SGA nas Unidades do DER-SP. Capacitacdo dos
Agentes Ambientais - 2007 e dos Niveis Gerenciais de Atividades Fins - 2007.

Pressupostos: Envolvimento da direcdo e do corpo gerencial do DER/SP.

Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco: Melhoria de desempenho e apoio na
Definicdo dos Objetivos e Metas Ambientais de Cada Unidade.

Estimativa de custo: a desenvolver
Cronograma Fisico Financeiro: Biénio 2007/2008

Programa 06  Atividades de Licenciamento e Supervisdo Ambiental de Rodovias

Atividade 1 - Licenciamento Ambiental de Rodovias

Objetivos: Execucdo e acompanhamento dos pedidos de Licenciamento Ambiental e Autorizacdes
Ambientais Especificas, licenciamento Ambiental Simplificado, e atendimento de exigéncias
especificas definidas em licenca ambiental prévia, de instalacdo e de operacéo.

Meios: Sistema de Informacdes Ambientais Rodoviarias, equipe técnica da AA/DE e contratados.
Responsabilidade: AA/DE por meio da Diviséo de Estudos e Licenciamento Ambiental.

Atividades e agdes previstas: Gerenciamento e supervisdo da elaboragdo de estudos ambientais;
preparacdo de pedidos de LP e autorizacBes ambientais, bem como procedimentos requeridos, tais
como, publicacbes na Imprensa, acompanhamento da tramitacdo junto ao 6rgdo ambiental, e
verificacdo e controle do atendimento as exigéncias das LPs, LIs e LOs.

Metas e resultados esperados: (a) Reducdo dos prazos para obtencdo de licengas prévias, de
instalacdo e de operacéo; (b) reducéo de pendéncias de cumprimento de exigéncias das LIs e LOs por
meio dos programas ambientais e da agilizacdo de obtencao de autorizagbes ambientais especificas,
como DEPRN, DAEE, CETESB, e outras.

Pressupostos: recursos para execucdo das medidas mitigadoras, compromissos de compensagéo e
acOes ambientais explicitadas nos orgamentos de cada Empreendimento Rodoviario, cumprimento de
metas definidas nos programas ambientais do SGA.

Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco:
Indicadores - Prazo de obtencao dos pedidos de LP, LI e LO, Reducdo de Passivos Documentais;

Fatores de risco: Aperfeicoamento dos Projetos de Engenharia com atendimento a critérios
ambientais e Garantia de Qualidade dos Estudos Ambientais.

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
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Estimativa de custo: R$ 1.500.000,00, com valores baseados na gestdo 2005/2006, variavel de
acordo com a complexidade dos empreendimentos rodoviarios.

Cronograma Fisico Financeiro: Atividade Permanente e Cronograma Fisico Financeiro para 2007-
2008

Atividade 2 - Supervisdo Ambiental das Obras Rodoviarias

Objetivos: Antecipar e identificar possiveis danos, atuando de forma preventiva e orientativa, com o
intuito de evitar e/ou mitigar os impactos ambientais causados pelas obras para que estas sejam
executadas de acordo com os procedimentos preconizados nos projetos com reducdo da incidéncia de
impactos ou ndo conformidades que possam vir a se tornar passivos de ordem ambiental. Fiscalizar e
orientar o cumprimento das metas de melhoria da qualidade ambiental das obras conforme as
especificacfes ambientais do DER-SP

Meios: Sistema de Informagdes Ambientais Rodoviarias e Equipe Técnica Interna

Responsabilidade: AA/DE por meio da Divisdo de Supervisdo de Obras Rodoviarias em articulacédo
com as Divisdes Regionais.

Atividades e acOes previstas: Supervisdo com acompanhamento periédico da execucao de obras,
verificacdo de atendimento aos requisitos das Licencas de Instalacdo — LIs e das medidas mitigadoras
previstas no Plano Basico Ambiental de cada empreendimento e respectivos Programas Ambientais,
em especial, no Programa de Controle Ambiental da Obra. Verificacdo Periddica das ocorréncias
durante a obra e da respectiva situacdo de Conformidade Ambiental. da obra. Servicos realizados por
empresas terceirizadas, com acompanhamento e registro das ocorréncias e respectiva situacao de
conformidade de acordo com a Especificacdo Técnica ET-DE-S00/002.

Metas e resultados esperados: (a) Reducdo dos prazos para obtencdo de licencas de Operacdo; (b)
reduzir as pendéncias de cumprimento das LIs por meio dos programas ambientais, (c) reducédo de
ndo conformidades na execucao de obras.

Pressupostos: Aplicacdo de sansdes e penalidades em caso de ndo—conformidades ambientais.
Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco:
Indicadores — Reducdo de ndo-conformidades, atendimento a requisitos para obtencéo da LO;

Fatores de risco: ndo atendimento as orientacbes ambientais definidos pela superviséo,
desconhecimento de projetos-tipo, baixa qualidade dos servi¢os das empreiteiras e nimero de
ndoconformidades por empreiteiras.

Estimativa de custo: R$ 2.000.0000,00, com valores baseados na gestdo 2005/2006, variavel de
acordo com a complexidade dos empreendimentos rodoviarios.

Cronograma Fisico Financeiro: Atividade Permanente e Cronograma por Empreendimentos
2007/2008
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Atividade 03 - Supervisdo Ambiental da Operacédo e Conservacao de Rodovias

Objetivos: Supervisionar as a¢Ges de Gestdo e Monitoramento Ambiental das Rodovias operadas
pelo DER/SP conforme previsto em Licencas de Operacdo ou por definicdo do SGA do DER.
Antecipar e identificar possiveis danos, atuando de forma preventiva e orientativa, com o intuito de
evitar e/ou mitigar os impactos ambientais causados pela operacdo e pelos servicos de conservacado
de rodovias, para que estas sejam executadas de acordo com o0s procedimentos preconizados nos
projetos e especificacdes técnicas do DER/SP. Monitoramento Ambiental da Operacéo e Conservacéao
de Rodovias realizando a verificacdo do atendimento dos pedidos de renovacGes de Licencas de
Operacdo. Reducdo da incidéncia de impactos ou ndo conformidades que possam vir a se tornar
passivos de ordem ambiental. Fiscalizar e orientar o cumprimento das metas de melhoria da qualidade
ambiental das rodovias conforme a Especificacdo Técnica ET-DE-S00/003.

Meios: Sistema de Informacdes Ambientais Rodoviarias e Equipe Técnica Interna.. Contratacdo de
Empresas Especializadas em gestdo e medicdo de parametros de monitoramento ambiental e
aquisicao de equipamentos de medicdo automatica.

Responsabilidade: AA/DE em articulacdo com a Coordenadoria de Operaces e DivisGes Regionais

Atividades e acOes previstas: Supervisdo com acompanhamento periddico da operacdo e servigos de
conservacao de rodovias. Verificacdo de atendimento aos requisitos das Licencas de Operacdo das
medidas mitigadoras previstas no Plano Basico Ambiental de cada empreendimento e respectivos
Programas Ambientais, em especial, no Programa de Monitoramento e Controle Ambiental de
Operacdo e Conservacdo de Rodovias. Verificacdo Periodica das ocorréncias durante a operacéo e da
respectiva situacdo de Conformidade Ambiental. Servicos realizados por empresas terceirizadas, com
acompanhamento e registro das ocorréncias e respectiva situacdo de conformidade conforme a ET-
DE-S00/003. Identificacdo de rotas e pontos criticos para monitoramento de parametros ambientais
em rodovias operadas pelo DER/SP.

Metas e resultados esperados: Manter o controle do atendimento aos parametros legais e/ou exigidos
pelo licenciamento ambiental e reducdo do nimero de queixas e reclamac@es de terceiros, lindeiros e
outros.

Pressupostos: Controle Ambiental da Operacéo e Conservacao.

Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco: Reducdo de nédo-conformidades,
atendimento a requisitos para obtencdo da LO, Reducdo de queixas e reclamacdes.

Estimativa de custo: R$ 2.500.0000,00, com valores baseados na gestdo 2005/2006, variavel de
acordo com a complexidade dos empreendimentos rodoviarios.

Cronograma Fisico Financeiro: Atividade Permanente em 2007/2008

Atividade 04 — Regularizacdo Ambiental de Empreendimentos Rodoviérios

Objetivos: Atender Exigéncias Ambientais para regularizacdo de empreendimentos rodoviarios junto
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente — SMA/SP. Atender exigéncias de Licenciamento Ambiental
para regularizar a situacdo ambiental de rodovias geridas pelo DER/SP

Meios: Sistema de Informacfes Ambientais Rodoviarias e Equipe Técnica Interna.

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
AA/DE DSGA-001 Anexo IV.doc
Notas Gerais: Motivo da Atualizag&o: Folha:

Anexo IV - 21 de 26




Manual do SGA Cadigo

de Rodagem do Estado de Sao Paulo — SGA-DER/SP Emissao:
ANEXO 1V - Plano de Gestdo Ambiental

@E@ Sistema de Gestdo Ambiental do Departamento de Estradas | DSGA-001
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Responsabilidade: AA/DE

Atividades e acdes previstas: Verificacdo de atendimento aos requisitos das Licencas Ambientais de
empreendimentos.

Metas e resultados esperados: Reducéo dos passivos ambientais administrativos e de compensagéo
ambiental decorrentes do licenciamento de rodovias geridas pelo DER/SP junto a SMA/SP.

Pressupostos: Regularizacdo do Licenciamento Ambiental.
Indicador de desempenho, impacto e fatores de Risco:

Indicadores — Reducdo de passivos administrativos e pendéncias com o 6rgdo ambiental para a
regularizacdo ambiental de rodovias em operacdo; Fatores de risco: descumprimento da legislacao.

Estimativa de custo: R$ 7.226.929,88 com valores estimados conforme o Quadro V apresentado a
seguir, data base: 31/12/2006.

Cronograma Fisico Financeiro: Conforme disponibilidade financeira do DER/SP e entendimentos
com a SMA/SP quanto a cronograma fisico.

Elaborado por: Reviséo: A Arquivo: Aprovado:
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Quadro V - Atendimento das Exigéncias Necessarias a Regularizacdo Ambiental de Empreendimentos Rodoviarios

R ili- . o - . .
Processo eSpé):;sbl ! Empreendimento Municipios Posicionamento Atualizado Custo Estimado
Implantacdo SP-483 x . . .
13.690/98 DER/SP (Taciba - Usina Taciba Serdo reve~st|dos co.m plantio de grama em hidrossemeadura 12 pontos do trecho, e outros 5 143.399,08
. pontos serdo revestidos com plantio de grama em placa.
Capivara)
Implantacéo da Presidente Prudente - O Termo de Compromisso de Recupe¢do Ambiental foi cumprido em area da UNESP -
13.869/99 DER/SP Ligacéo P. Prudente Reqente Feii6 Presidente Prudente. Deverd ser contratado uma complementagdo da manutengdo, no aguardo 35.000,00
Regente Feijo g J de Parecer Técnico do DEPRN - ET Presidente Prudente.
O DER/SP contratou empresa especializada, LBR Engenharia e Consultoria Ltda., para Necessario orcar as
elaboracéo do PAE/PGR. Submetido a CETESB, que solicitou complementagdes que medidas
demandam um valor estimado de recursos no sistema de drenagem da PTC. solicitadas pela
FEPASA - Ponte ) Face a determinacdo do Governo Federal em alocar recursos, para o biénio 2005/2006, visando CETESB
7.099/91 DER/SP RodoFerroviaria Santa Fé do Sul a manutencdo e operacdo do referido Empreendimento, o DER/SP agendard uma Vistoria
Técnica conjunta com esse DAIA, com a maior brevidade possivel, cuja finalidade sera Ver Exp. N°
verificar o cumprimento de exigéncias necessarias a regularizagdo ambiental do 000182/17/DA/07
Empreendimento.
. . L e . fluidez de tréfego,
Asfaltamento da O DERV/SP j& executou a recuperagdo de varios pontos criticos ao longo do trecho, garantindo
DER/SP (Ver . ) L x
Exp. N° Rodovia SP-165 a no entanto outras areas instaveis deverdo ser recuperadas. Ver Exp. N° 000182/17/DA/07 Em ¢gs-financeiros de
079/95 P (subtrecho Caverna | Iporanga/ Eldorado | atendimento a solicitagdo da SMA, a Diviséo Regional de Cubatéo elaborou relatorios técn  yrgieto de parceria
000182/17/DA/ . e - : - ) P
07) do Diabo - recuperacéo efetiva da SP-165, Estratégico para o Programa de Ecoturismo na Mata Atlantica,
Iporanga) entre a SMA e 0 BID. Até a presente data ndo foi implementado tal projeto.
Interligacdo . o Aguardando PT
DE;iSPI\Eyer Rodovia Castello PAE submetido para apreciagdo da CETESB. CETESB
14.517/00 P- Branco (SP-280) / Ourinhos - Assis - — - ——
000182/17/DA/ . O plantio compensatdrio de 21.338 mudas, previsto no TCRA n° 012/02, esté inserido no
Ourinhos (SP-327) / . o : x - 181.214,53
07) Programa 3 - Plantio Compensatério, do "Sistema de Gestdo Ambiental do DER/SP". e

Duplicagdo da SP-




DIER

Manual do SGA

Sistema de Gestdo Ambiental do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo —

SGADER/SP

ANEXO 1V - Plano de Gestdao Ambiental

270 (Ourinhos -
Assis)

Cadigo
DSGA-001

Emissao:

Outubro /2007

Sera necessario revisar a hidrossemeadura em taludes e em dispositivos de retorno, perfazendo
area estimada em 37.500 m2, no mesmo periodo. A seguir sera solicitada, por meio de
Relatdrio Técnico, a regularizacdo ambiental do Empreendimento.

330.000,00
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Responsabili-

Processo dade Empreendimento Municipios Posicionamento Atualizado Custo Estimado
DER/SP convénio As areas de apoio foram recuperadas e reintegradas aos seus proprietarios.
comas Implantacgéo das s .
Prefeituras I - Jundial, Vérzea Paulista f—— - - — — - -
13.746/98 Municipais Marginais do Rio e Campo Limpo Ha necessidade de plantio compensatério de 22.000 mudas, a Divisdo Regional ja manteve
P Jundiai entendimentos junto as Prefeituras Municipais envolvidas para assumirem o plantio, porém nao obteve 187.000,00
éxito.
. O DER/SP contratou as empresas PROJEL e THEMAG, que elaboraram os Projetos de Engenharia Ambizntal, para no km
Contorr(l:on?zaei(i;dade de recuperacao das areas lesionadas. Foi Executada obra de grande proporcéo no talude de corte, localizado '13+000-LD.
019/96 DER/SP (Prolongamento da SP- Cruzeiro Em outros 11 pontos existe processo licitatorio de obras, em fase de conclusdo, compreendendo 6 em
052) corte e 5 em aterro, com valor estimado em R$ 4.500.000,00. Ainda para os outros 16 pontos ha previséo 3.080.000,00
de obras para o exercicio de 2006, que compreendera em 6 taludes de corte e 10 em aterro.
0
Obra conveniada com o Governo Federal, ndo hé previséo para a retomada e conclusdo das mesmas. Ver Exp. N
DERI/SP (por o ) 000182/17/DAJO7
. Duplicacéo da Séo Paulo, Guarulhos, - — — p - - —
Convénio com o : . L A Caixa de Empréstimo de Hortolandia encontra-se em obras de readequacéao do dispositivo de drenagem (dissipador).
7.005/93 Rodovia Ferndo Dias - Mairipord, Atibaia e - — - — — — — -
DNER - atual BR-381/SP Vargem Plantio Compensatdrio e Barreira Actstica, ndo ha previsio para inicio, pois dependem de Orgamento Federal.
DNIT) O cumprimento das exigéncias ambientais esta condicionado a disponibilizacdo de recursos por parte do Governo Federal,
conforme previsto no Convénio.
Das pendéncias ambientais constantes no Parecer DAIA 237/99 foi atendido o Plantio Compensatorio de 3 ha, junto ao
13.622/98 DER/SP Duplicacéo SP-332 Paulinia - Cosmdpolis | Instituto Bioldgico de Campinas.
Com relagéo as pendéncias ambientais de seguranca vidria, estdo sendo atendidas pela Conservacdo do DER.
DER/SP, ltaquaquecetuba Trata-se de obra conveniada com 0s Municipios ora mencionados, foi implantado trecho aproximado de 7 km, ndo tendo sido
13.614/99 convénip com as Itaqué - Suzano S(Lza?m e Pod ' implantado o trecho denominado "Ramo de Po&".
Prefeituras Falta executar o plantio compensatorio, que esta sendo negociado com as PM.
Duplicacéo da Rod. Atendimento a Resolugdo CONAMA 002/96 (0,5%) 3.022.316,26
Marechal Rondon - — - -
(SP-300) e Rodovia . . O levantamento dos passivos ambientais, em todo o trecho, de acordo com a metodologia desenvolvida no
7.196/00 DERISP Jodo Hyppélito do Botucatu a Andradina | sjstema de Gestao Ambiental do DER/SP, encontra-se em fase de encerramento, porém ha necessidade de 250.000.00
Rego (SP-209) contratagéo de relatério conclusivo sobre a situagdo de reas de apoio que por ocasido da construgéo néo R
foram recuperadas.
TOTAL 7.228.929,88
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